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DESCRIPCIÓN: 
La investigación tiene como objeto comparar el sistema de vivienda de interés 
social (VIS) tradicional con el sistema de vivienda adecuado en contenedores 
marítimos en tiempo de ejecución, diseño y presupuesto de obra para ofrecer una 
alternativa de vivienda de interés social en la ciudad de Bogotá, localidad séptima, 
Barrio Bosa San José reutilizando un material ya existente; donde cuenta con las 
especificaciones estructurales y habitables que exige el Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Ya que este elemento puede ser una alternativa de vivienda 
por su estructura metálica y por tener medidas estándar en la cual se puede 
aplicar para la adecuación del diseño y el ensamblaje de estos con el fin de poder 
lograr las especificaciones del área constructiva. 
Y de igual manera aclarar el salario mínimo para adquirir la vivienda (VIS), donde 
también es aclarada en el decreto número 583 del 4 de abril de 2017 y así poder 
escoger la vivienda modelo para la comparación. 
 
METODOLOGÍA: 
Se empleó una metodología comparativa en la que se analizaron factores 
técnicos, presupuestales y de programación, a través del proceso constructivo 
tradicional de vivienda de interés social (VIS) y la adecuación del contenedor como 
un sistema alternativo de construcción de la misma, se pudo realizar el cuadro 
comparativo analizando los resultados en tiempo de ejecución y presupuesto de 
las obras, sugiriendo la mejor alternativa de vivienda. 
 Permitiendo una investigación sobre el espacio del contenedor y su vida útil como 
transporte y poder adaptarlo a una alternativa de vivienda de interés social (VIS) 
con el propósito de que salga más económico por su estructura y así tener una 
opción de minimizar la explotación de materia prima, mano de obra y tiempo de 
ejecución.  
Ya que es un método de construcción en el que los materiales de la parte interior, 
instalación de la electricidad se construyen primero sobre la base de módulos (con 
tenedores) de unidades cúbicas en la fábrica1; por su fácil montaje, este tipo de 
construcción se está adoptando para edificios comerciales y residenciales en otros 
países debido a su rapidez y factibilidad económica.2  
                                            
1 Shim Young-Kyu, 2015. Creates a modularized city landscape, SPACE. 
2 Universidad Católica de Colombia, Base de datos. Container relocation problema with time 
Windows for container departure. [en línea]. Science direct: Research Article, 2016. [ Citado: 15-agosto-
2017] Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/science/ 
article/pii/S0377221716001016. 
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CONCLUSIONES: 
Mediante la investigación sobre los contenedores habitables se dice que su 
montaje es muy sencillo y que el periodo de construcción es muy corto. Lo anterior 
se puede afirmar a través de esta investigación puesto que la adecuación de la 
vivienda de interés social en el contenedor es el 20.54% menos que la tradicional, 
esto en costos y el 50% en tiempo de ejecución de la obra. Además, que se puede 
ofrecer un acondicionamiento de confort tanto interior como externo de la vivienda 
igual o mejor que la tradicional. 
 
FUENTES: 
Contenedores, (15 de agosto de 2017). Focus on container housing. Obtenido de: 
http://ac.elscdn.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/S20952635 173 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo se compone de tres capítulos, en el cual se presenta el desarrollo 
paso a paso de la investigación con el objeto de comparar el tiempo de ejecución, 
diseño y presupuesto de la obra en un sistema constructivo de vivienda de interés 
social (VIS) tradicional y el sistema constructivo en contenedores marítimos como 
alternativa de adquisición de vivienda de interés social más económico y en 
menos tiempo de ejecución de la obra.  
 
Se inició con las especificaciones que debe tener una vivienda de interés social 
(VIS), a través de las guías establecidas por el Ministerio de Vivienda y Territorio 
del proceso constructivo, obteniendo el área de distribución para la vivienda y 
ubicando está en el diseño de vivienda de contenedores marítimos, dado que los 
resultados de Vivienda de interés social (VIS), según el DANE registra para el 
trimestre abril-junio de 2017 proceso de construcción fue 3.898.211m2 con una 
variación de 6.3% anual3; esta es una de las razones por la cual se realizó un 
análisis del sistema constructivo, buscando crear una nueva alternativa de 
vivienda de interés social, identificando cada diseño con su respectivo 
presupuesto  y programación de actividades de la obra. Finalmente se establece la 
mejor alternativa de construcción.  
 
Palabras clave: 
Vivienda, contenedores, construcción, diseño, presupuesto, tiempo, reutilización.  
 
 
 
 
 
                                            
3 DANE, Sigla de Departamento administrativo Nacional de Estadística, 2017. [citado: 01-09-2017]. 
Disponible en internet:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/vis/cp_vis_no_vis_IItrim17.pdf 
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ABSTRACT 
 
This work is composed of three chapters, in which the step-by-step development of 
the research is presented to compare the time of execution, design and budget of 
building under a constructive system of traditional social housing (VIS) and the 
constructive system in maritime containers as an alternative more affordable and 
executable in less time. 
 
It began with the specifications that must have a social  housing (VIS), following 
the guidelines of  construction process established by the Ministry of Housing and 
Territory (Ministerio de Vivienda y Territorio), getting the distribution area for 
housing and locating it  in the housing design of maritime containers,  given that 
the results of constructions process  for Social Interest Housing (VIS)  between  
April-June 2017 was  3,898,211m2 with a 6.3% annual variation according to the 
DANE  ; This is one of the reasons why an analysis of the construction system was 
carried out, seeking to create a new alternative for social housing, identifying  each 
design with its respective budget and program of  building activities. Finally, the 
best construction alternative is established. 
 
Key words: 
 
House, containers, constructions, design, budget, time, reutilization. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para la población Colombiana en general clase obrera trabajadora con bajo poder 
adquisitivo, y el no devengar el salario mínimo establecido para lograr el crédito 
financiero que dan como solución para adquirir una vivienda de interés social (VIS) 
tradicional, no se ve la reducción del déficit de vivienda propia, como lo señala la 
Federación Nacional de comerciantes (Fenalco)4, que el 48.4% de los hogares en 
Bogotá no cuentan con esta, por esto es importante contar con soluciones de 
vivienda digna y económicas que pueda llevar a suplir la necesidad de vivienda 
para personas que no alcanzan a cumplir los requisitos preestablecidos por la ley, 
siendo esta una de las necesidades primarias para salvaguardar el hogar y es un 
derecho de todo ser humano.  
Siendo que uno de los factores que eleva el costo de la Vivienda de Interés social 
(VIS) tradicional es el precio de los materiales de construcción, tiempo de 
ejecución y la mano de obra.  
Por esta razón se llevó a cabo la comparación entre una Vivienda de interés social 
sistema tradicional (VIS) y el sistema en contenedores marítimos adecuados para 
ser habitables, en cuanto a tiempo de ejecución y presupuesto de la obra, este con 
el fin o  el interés de proponer otra forma de alternativa de Vivienda de Interés 
Social diseñada en contenedores marítimos en la ciudad de Bogotá, localidad 
séptima, Barrio Bosa San José va encaminado a establecer un nuevo recurso 
como alternativa para la adquisición de la vivienda de aquellas personas que no 
cuentan con la solvencia económica requerida, y teniendo en cuenta que 
Colombia es un país con alta actividad portuaria, se puede garantizar la existencia 
de dichos contenedores, ya que son utilizados como medio de transporte y pierden  
su utilidad comercial convirtiéndose en un elemento de reciclaje y  reutilización.  
Una vez establecido como un elemento reutilizable, y de bajo impacto ambiental 
ayuda a la determinación del Plan de Ordenamiento Territorial5, por esta razón el 
diseño de Vivienda en contenedores marítimos se hará teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas o las características del diseño de Vivienda de Interés 
Social (VIS) tradicional, para poder realizar el análisis de la comparación en los 
                                            
4 SECTOR DE VIVIENDA EN COLOMBIA. CENAC dice que el 45.9% de los hogares 
colombianos tienen casa propia. [en línea] Bogotá: Estudios económicos, 2012. [Citado: 2-marzo-2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_E
conomicos/estudioSectorialVivienda.pdf 
5 ALCALDIA DE BOGOTA D.C. Decreto 0075 de 2013, Capitulo 1, Articulo 1, Parrafo 10. [en 
linea] Bogota: Regimen Legal de Bogota D.C., 2013 [Citado 2-Marzo-2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=51364 
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términos de costos y tiempo y así proponer una nueva alternativa a la adquisición 
de la Vivienda de Interés Social ecológica6.  
 
1.1. ANTECEDENTES  
 
Dentro de la investigación realizada no se han encontrado los contenedores 
marítimos como alternativa de Vivienda de Interés Social; sino únicamente diseños 
habitables y comerciales en países como: Estados Unidos, Japón, España, 
Holanda7, vale la pena aclarar que en Colombia son utilizados como parte 
administrativa, ya que se adecuan como oficinas o almacenes de materiales y 
maquinaria especialmente en las obras de construcción. A continuación, se hace 
referencia de algunas construcciones adecuadas en contenedores marítimos que 
se encuentra en el mercado nacional e internacional similar a la alternativa del 
trabajo de grado. 
 
1.1.1. Campamentos de obra 
 
Son espacios modificados para oficina o almacenamiento de maquinaria y 
materiales, donde es utilizado por la reducción de tiempo en el monte y desmonte 
de estos, logrando una diferencia de tres días entre el convencional y la 
adecuación del contenedor al igual que es reutilizable por el fácil traslado a otras 
obras, en lo único que se tiene en cuenta es el transporte, la cimentación e 
instalación. Al utilizar esto es un beneficio para la obra porque no se altera el 
entorno natural y se ayudaría al impacto ambiental. (Figura 1) 
 
Estos contenedores pueden ser de 20 o 40 pies, son los más utilizados para la  
adecuación como oficina, la construcción interna de sus paredes puede ser en 
Drywall8, Superboard, madera y madeflex ofreciendo un aislamiento  termo 
acústico, reduciendo la temperatura, por otro lado los pisos son elaborados en 
material rústico para tráfico pesado, el más utilizado es el plástico, para las 
                                            
6 Universidad Palermo, Proyecto de graduación, 2011. [en linea] Buenos Aires: Interiorismo a partir 
del desecho. [Citado 5-Agosto-2017]. Disponible en internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc///////proyectograduacion/archivos/2011.pdf 
7 BARRAGÓN, Gabriela y SIAVICHAY, María. Potencialidades de un contenedor, análisis 
comparativo, diseño y dirección de un ejercicio arquitectónico, página 35-36-37. [en línea]. Ecuador: Tesis de 
grado de la Universidad Cuenca, 2014. [Citado: 5-abril-2017]. Disponible en internet: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/5107  
8 Que es Drywall y su uso. [en linea]. [Citado 15-septiembre-2017]. Disponible en internet:   
https://civilgeeks.com/2015/05/28/sistema-drywall-ventajas-y-usos/ 
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ventanas se usa el aluminio con vidrio corriente o templado con una seguridad anti 
ruido9. 
La acometida de las instalaciones eléctricas es de 110 y 220V ubicados en cada 
pared para la utilización de los equipos de cómputo en la oficina y 
electrodomésticos con bombillas ahorradoras, las construcciones de estas oficinas 
son según los requerimientos del cliente.  La oficina de arquitectura de Francisco 
Fenili, Jorge Pérez ubicada en Buenos aires, Argentina, adecuo un contenedor, 
ubicado en el segundo piso de una vivienda convencional como estudio o taller de 
Rosa Skific diseñadora textil, dando un contraste con la construcción convencional 
de ladrillo, esta novedad la denominaron Extra-Space. (Figura 2) 
 
1.1.2. Locales comerciales 
 
Es una forma innovadora, un diseño creativo como punto estratégico para los 
clientes por el impacto visual que ocasiona en cada persona que transita por el 
lugar, de fácil ubicación, que solucionan problemas de espacio saliendo la 
construcción o adecuación del contenedor más económico en comparación con la 
construcción convencional o tradicional; ya que no hay limitación alguna de ámbito 
legal, ambiental y espacio público en buenos aires, nueva Zelanda, etc. En cuanto 
a las técnicas de adecuación son mínimas por la estructura del contenedor y sus 
características. A continuación, algunos diseños de contenedores como alternativa 
de locales comerciales. (Figura 3) 
En el centro comercial Southbank Center, se llevó a cabo el proyecto de un 
restaurante en el exterior de la terraza como experimento de Wahaca Southbank 
recordando la historia industrial, por razones y eficiencia del proyecto, por esta 
razón usaron 8 contenedores en diferente tonalidad haciendo referencia a las 
calles de México y a los barcos del puerto. (Figura 4) 
Este diseño tiene un voladizo con vista al rio, con capacidad de 130 comensales, 
los muebles son nuevos y reutilizados con diseño de iluminación diferente. Esta 
adecuación sólo permanecía durante 18 meses. 
Otro de tantos locales comerciales está el proyecto Snackbox en New York de 
Jonatahan Morr, ubicado en el Time Square y diseñado por Aedifica que surge por 
la necesidad de un local de comidas de pequeña dimensión, por esta razón 
reutilizaron un contenedor de 20 pies, con un tanque de agua potable y agua lluvia 
empotrado en el suelo, a la vez cuando está abierto el local partes del contenedor 
                                            
9 Universidad Piloto de Colombia, Proyecto de Creación de empresa, 2014. [en linea] Colombia: 
Contiene una solucion S.A.S.. [Citado 16-septiembre-2017]. Disponible en internet: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3147 
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sirve de cubierta para los compradores, mientras está fuera de servicio es un 
contenedor cerrado y pintado como una caja. (Figura 5) 
Para el sistema eléctrico es generado por un sistema híbrido de energía y con 
pilas generadoras, en cuanto a la temperatura es por las actividades que se 
realizan y el mismo generador. 
Otra propuesta de diseño en contenedores es en la zona industrial como Puma 
City, propuesto por LOT-EK que consistió en la adecuación de 24 contenedores 
con 1000m2 aproximadamente en el año 2009, construido en 3 niveles por el fácil 
montaje y desmontaje; esta estructura fue diseñada para comercio, oficinas, 
almacenamiento, bar y sala de espera. 
 
1.1.3. Casas o Viviendas 
 
Este tipo de diseño o adecuación tiende a ser innovador por el cambio de lo 
convencional, rústico, ladrillo, a espacios confortables dando como solución a 
problemas de espacio, como facilidad de construcción ante desastres naturales o 
por incremento de estudiantes que se ve en Holanda, llamado como cubo 
habitacional por tener habitación, estudio, cocina y baño privado, esto con el 
propósito de disminuir el desperdicio del contenedor y proponer como fácil 
adaptabilidad de un espacio habitable y con iluminación por los ventanales que se 
adhieren al uso de este mismo. A continuación, algunos diseños de vivienda en 
contenedores como se ilustra en las (Figura 6, 7,8 9). 
 
1.1.3.1. Viviendas de interés Social  
 
Se encuentra una propuesta de vivienda social por Iván Henríquez y Juan Ignacio 
Chávez de empresa Arqydis, desarrollado en contenedores, está aplicada en 
tipologías como Tipo A y Tipo B. Siendo esto como solución eficaz de la obtención 
de la vivienda reutilizando este elemento. (Figura 10 y Figura 11) 
En la tesis “ANÁLISIS Y DISEÑO DE VIVIENDA CON CARÁCTER SOCIAL Y SU 
RELACIÓN EN EL COSTO DE CONSTRUCCION” desarrollado en la Universidad 
Técnica de Ambato, da como conclusión: La ausencia de control en el manejo de 
los materiales genera en consecuencia una gran cantidad de residuos y 
desperdicios dentro de las obras, esto implica el incremento en los costos y la 
generación de impactos ambientales desfavorables. (Salinas A, 2012). 
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Esto es un indicador de la utilización del material a usar dándole el correcto 
manejo para lograr excelente optimización de los recursos y así se reduce el costo 
final de la obra y el impacto ambiental. 
En la tesis “PROPUESTA DE DISEÑO SUSTENTABLE PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN CONTENEDORES DE TRANSPORTE; PARA LA CIUDAD DE 
CUENCA” desarrollada en la Universidad de Cuenca, dice en la conclusión: una 
vez desarrollado el proyecto, podemos señalar que la construcción utilizando 
container como caja arquitectónica para la construcción de viviendas ecológicas 
sustentables se vuelve factible, ya que con esto estamos ayudando al planeta 
reutilizando materiales de reciclaje como los palets y los mismos contenedores 
que son basura que se acumula en los puertos ya que es más barato comprar uno 
nuevo que pagar el viaje de regreso. (Salinas J, 2012). 
El reutilizar y/o la adecuación del contenedor como vivienda se ha convertido en 
una solución en menor tiempo por la estructura del mismo, al igual que aporta al 
impacto ambiental por la utilización y manejabilidad de energías renovables o 
solares.  (Figura 12) 
Fue construido por la carencia de viviendas para estudiantes en Ámsterdam, 
Holanda, donde la producción eran 40 casas de contenedores por semana, al 
hacer esta obra de modulares podría cumplir altos estándares de construcción en 
Europa, este proyecto empezó a finales de 2005 con una velocidad de entrega de 
150 hogares por mes. (Figura 13) 
Otra forma de hacer la construcción de Microviviendas adecuados en 
contenedores, es por medio de talleres de ensamblaje y acabados, luego se 
trasladan al lugar de la obra y con grúa los van apilando y asegurando como lo 
hicieron en New York. (Figura 14) 
Según la investigación también está la posibilidad de tomar el contenedor como 
refugio habitable de familias por los desastres naturales, terremotos, tsunamis 
donde colapsó las viviendas quedando 3.4 millones de habitantes sin donde vivir10, 
por lo tanto dar refugio a las víctimas es de carácter prioritario todo ser humano 
debe tener donde descansar; por esta razón se aplicó el contenedor marítimo 
como unidad modular y de fácil montaje para viviendas temporales. Estos son 
usados por resultados de duración en la construcción y comodidad para satisfacer 
a la víctima. El uso de estos contenedores aplicados en edificios habitables inició 
aproximadamente en el año 2000 por los europeos y americanos, logrando que 
otras ciudades llegan a aplicarlos antes del 2014. 
                                            
10 Universidad Católica de Colombia, Base de datos. A study on the condition of temporary housing 
following disasters: Focus on container housing. [en línea]. Science direct: Research Article, 2017. [Citado: 6-
agosto-2017].  Disponible en internet: http://ac.elscdn.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/S20952635 
17300250/1-s2.0-S2095263517300250-main.pdf?_tid=65fc47d6-7a3f11e7885200000 aab0f27&acdnat 
=1501980017_33dc2db17f313b2bd0412ad82a194da4. 
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Esta investigación pretendió evaluar un nuevo espacio habitable con las 
especificaciones que rige el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial para viviendas de interés social (VIS) con una menor cuantía y en un 
tiempo menor de construcción, con el fin de comparar con la Vivienda de Interés 
Social (VIS) tradicional. 
 
Evaluó la posibilidad de dar uso a un material ya existente como los contenedores 
marítimos, al ser de un material metálico modulado y resistentes al peso de ellos 
mismos los cuales pueden permitir Viviendas de Interés Social hasta 5 pisos 
según el ancho de la vía. 
 
Los contenedores, siendo un elemento práctico y diseñado para proteger 
diversidad de productos transportados, no son explotados por el país después de 
su vida útil, y son apilados en bloques y abandonados en lotes en algunas 
ciudades de Colombia como se encuentra en la Av. Cali con calle doce al lado del 
matadero San Martín.  Siendo este un gran material para minimizar el problema de 
adquirir una vivienda habitable a menor precio y en un tiempo menor al de una 
obra de construcción normal. 
 
Al comparar los tiempos de ejecución y presupuesto de la obra de la Vivienda de 
Interés Social en contenedores marítimos y la Vivienda de Interés Social (VIS) 
tradicional, se puede dar una alternativa nueva e innovadora. ¿Por qué el 
contenedor? Por ser un elemento desechado en algún espacio de la ciudad sin 
ningún aporte funcional, pero que en la ingeniería civil y en la arquitectura se ve 
como un elemento agradable de gran escala que minimizará la explotación de 
materia prima, mano de obra y la reducción de costos permitiendo ofrecer una 
nueva alternativa de vivienda de interés social en Colombia.  
 
Por el lado de Colombia, Bogotá los contenedores han sido adecuados para 
oficinas de construcción en arriendo para las constructoras por el fácil 
desplazamiento y manejabilidad como se muestra en las Figuras 16,17). 
Durante el año 2017 en Centro de la ciudad de Bogotá llamado San Victorino 
Plaza, ubicaron un novedoso espacio de contenedores para el servicio de la 
ciudadanía, donde adecuaron 520 locales para actividad comercial como: 
bodegas, baños, restaurantes, café, distribuidos en 6 plazoletas como se en la 
figura 18., la ubicación del centro comercial entre calles 9 y 10 con carrera 11 y av. 
Caracas. (Figura 19, 20)  
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1.2. JUSTIFICACIÓN  
 
Al ver los apilamientos de bloques de contenedores marítimos uno encima de otro, 
con el fin de utilizar la superficie interna como almacenamiento, pero esto a su vez 
tiene una vida útil como recurso de transporte en los terminales portuarios; 
logrando ser reutilizables por su fácil reubicación, desplazamiento y 
acondicionamiento11, de esta manera se observó que es un elemento de material 
ya existente que sirve como alternativa de vivienda por sus dimensiones externas 
como internas la cual se puede manipular como un espacio nuevo e innovador, ya 
que estos mejoran cada vez más para satisfacer los servicios  por los usuarios y 
aumentar el rendimiento logístico global por las mercancías que están 
encapsuladas en contenedores de dimensiones modulares, reutilizables o 
reciclables, e inteligentes, llamados contenedores de PI 12.  
Actualmente se cuenta con viviendas de interés social tradicional (VIS), 
construidas en mampostería que esto a su vez está conformado por diferentes 
etapas para cumplir y garantizar a los colombianos una vivienda digna para el ser 
humano como necesidad prioritaria de una familia; parámetros establecidos por 
las normas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial; código de 
Construcción del Distrito Capital de Bogotá y el reglamento de construcciones 
sismo resistentes NSR-10. 
Por medio de la investigación mediante “la comparación de tiempo de ejecución y 
presupuesto de la obra en los sistemas constructivos entre una vivienda de interés 
social tradicional (VIS) y vivienda en contenedores marítimos habitables, con el fin 
de conocer si solo se necesita una fracción del costo de la construcción de una 
vivienda tradicional, proporcionada con las comodidades que lo rige el Ministerio 
de Vivienda. 
Con el objetivo de analizar un modelo de Vivienda de Interés Social (VIS) usando 
contenedores marítimos, y las especificaciones que debe tener una vivienda, por 
el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial; para conocer si es apta para la 
vivencia de una familia. 
                                            
11 Universidad Católica de Colombia, Base de datos. Container relocation problema with time 
Windows for container departure. [en línea]. Science direct: Research Article, 2016. [ Citado: 15-agosto-
2017] Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/science/ 
article/pii/S0377221716001016. 
12 Universidad Católica de Colombia, base de datos, A study on the activeness of intelligent Physical 
Internet containers. [citado: 20-agosto-2017] Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/science/article/pii/S0166361515300683-  
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Al contar con el análisis de los cuadros comparativos, se podrá realizar una 
socialización de criterios positivos como negativos para la adquisición de una 
vivienda de interés social (VIS). 
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1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Una de las causas de no acceder a una vivienda de Interés social (VIS) tradicional, 
se ve evidenciada por sus carencias de elementos en el sistema de construcción 
adoptado por las diferentes constructoras, ya que esta vivienda es construida en 
materiales de construcción tradicional como hormigón, ladrillo, materiales 
fraguados, etc.; usando el sistema industrializados13, conocidos como tipo túnel o 
tipo manoportable,  llevando  esto a un largo tiempo de ejecución de la obra  que 
conlleva a no poder cumplir con los requisitos mínimos legales. Por esta razón se 
propone la adecuación de contenedores marítimos como Vivienda de Interés 
Social para lograr la comparación de estos dos tipos de sistemas constructivos y 
así poder analizar el tiempo de construcción y el presupuesto de cada una, ya que 
el proceso de construcción según dato del DANE es del 6.4% anual para el año 
2017. 
A pesar de ser un país con gran oferta de construcción de vivienda de interés 
social (VIS), el 3.4 millones de la población no tiene la posibilidad de adquirir un 
espacio de descanso como derecho humano y mejoras de calidad de vida. Uno de 
los objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU está dirigido a 
terminar con la pobreza, ya que el crecimiento de la población aumenta por la falta 
de educación y cultura, pero a su vez también cuidando el ecosistema terrestre.  
Para lograr este objetivo es necesario un cambio, una transformación, una 
investigación detallada del sistema constructivo en contenedores marítimos como 
diseño de vivienda de interés social (VIS), suficiente para proponer como 
alternativa de vivienda a la sociedad, al cual todos tenemos derecho.   
Es tanta la preocupación de acceder a una vivienda de interés social (VIS), que se 
establece en el decreto 583 del 04 de abril de 2017, donde decreta los salarios 
mínimos legales para la adquisición de esta en un vínculo familiar, con el fin de 
prevenir y controlar las características básicas que debe tener una vivienda y 
promoviendo una calidad de las condiciones urbanísticas del área14. 
Teniendo en cuenta las especificaciones anteriores mencionadas, es de gran 
importancia acceder a una vivienda de interés social para disminuir el déficit 
cuantitativo de la población, y así también velar por el uso sostenible de los 
                                            
13 ROMERO, Claudia y VAQUIRO, Edwin. Manual de construcción para vivienda de interés social 
con sistemas industrializados, en sistema tipo manoportable y túnel. [en línea]. Colombia: Tesis de grado de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. [Citado: 27-agosto-2017]. Disponible en internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4990/2/RomeroCastroClaudiaYineth2016.pdf 
14 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 583 de 2017. Modifica 
parcialmente el Decreto 1077 de 2015. [citado: 29-agosto-2017]. Disponible en internet: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20583%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%2
0DE%202017.pdf 
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recursos naturales, y se debe garantizar un adecuado espacio para vivir en paz y 
dignidad que permite el desarrollo del individuo. 
Se deduce que: 
 Una vivienda de interés social (VIS), se inicia con el conocimiento de las 
necesidades, y posibilidades económicas de las familias.  
 
Por lo anterior se genera la siguiente pregunta que nos daría una solución 
alternativa a lo anterior: 
 
¿Cuál es la opción más viable, en términos de tiempos y presupuestos, entre una 
Vivienda de Interés Social (VIS) tradicional y una Vivienda en contenedores 
marítimos habitables? 
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2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Comparar el sistema constructivo de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la 
adecuación de la misma en contenedores marítimos en tiempo y presupuesto 
como alternativa a la problemática de la adquisición de la vivienda en Colombia. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar una revisión bibliográfica de los procesos constructivos de vivienda 
interés social (VIS) y en contenedores que trata el objetivo principal.  
Analizar un modelo de Vivienda de Interés Social (VIS) usando contenedores 
marítimos siguiendo las especificaciones por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
Realizar una programación de actividades de obra para ambos sistemas 
constructivos de vivienda. 
Realizar presupuestos y costos de ambas construcciones detallando los 
materiales. 
Elaborar un cuadro comparativo de los dos sistemas de Vivienda de Interés Social, 
para poder evaluar y analizar los resultados obtenidos mediante la investigación, 
sugiriendo el tipo de vivienda más conveniente y adecuada como alternativa de la 
problemática de la adquisición de Vivienda de Interés Social. 
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3. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
El resultado que se desea con esta investigación es proponer una alternativa de 
vivienda de interés social (VIS), la cual puedan acceder de manera fácil a una de 
estas, para esto se espera: 
 
3.1. ALCANCES 
 
Se presentará un documento como proyecto de grado, donde se mostrará la 
investigación del análisis comparativo del tiempo de ejecución y presupuesto entre 
el sistema constructivo de una vivienda de interés social (VIS) tradicional y el 
sistema de adecuación de una vivienda en contenedor marítimo.  
Se realizó una revisión bibliográfica de los procesos constructivos de vivienda de 
interés social (VIS) con las normas establecidas y las dimensiones adecuadas 
para el diseño para la calidad de vida del ser humano; al igual que el proceso de 
adecuación de los contenedores marítimos como habitables, en situaciones de 
desastre. 
Se analizó el modelo de Hogares Soacha, ofreciendo como una vivienda de 
interés social (VIS) tradicional, para adecuar el nuevo diseño en contenedores 
marítimos en Bogotá, localidad séptima, Barrio San José como alternativa de 
vivienda de Interés social (VIS) con las especificaciones establecidas por el 
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Se realizan las programaciones de actividades de obra y el presupuesto de cada 
sistema constructivo. 
Se logra hacer el cuadro comparativo entre los dos sistemas constructivos de 
vivienda de interés social con la información detallada de investigación. 
 
3.2. LIMITACIONES 
 
Escasa investigación que dificultad referenciar información referente al diseño de 
Vivienda de Interés Social en contenedores marítimos en Bogotá. 
Este proyecto se limitará solo a evidenciar los tiempos de construcción y los 
costos de materiales para cada tipo de vivienda, con similares características en 
cuanta área y dimensiones. 
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El tiempo para llegar a la elaboración del cuadro comparativo es muy corto, puesto 
que son 3 meses, el cual corresponde al tiempo destinado por la universidad, y 
este tema investigativo es de un largo tiempo de investigación. 
Lograr el objetivo de Evaluar y analizar los resultados obtenidos mediante la 
investigación, sugiriendo el tipo de vivienda más conveniente y adecuado como 
alternativa de la problemática de la adquisición de Vivienda de Interés Social, y 
brindar un nuevo conocimiento sobre el sistema constructivo de vivienda de 
interés social (VIS) en contenedores marítimos habitables para poner en ejecución 
como nueva alternativa en el país. 
El no lograr las visitas en las constructoras de vivienda de interés social por tiempo 
y por dificultad de poder ingresar a estas empresas, tanto a su obra como a sus 
propios diseños de vivienda de interés social (VIS); ya que lo tiene como ente de 
privacidad. 
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4. CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. MARCO TEÓRICO  
 
El objetivo de este trabajo es mostrar una alternativa de Vivienda de Interés Social 
(VIS), basado en la utilización de contenedores marítimos habitables; para este fin 
se diseñó un cuadro conductor como se muestra en la Figura 1.1. Abordando el 
marco teórico y conceptual que procede a describir algunos aspectos, conceptos, 
características y elementos importantes de cada uno de estos sistemas 
constructivos, como herramientas y/o especificaciones para el proceso de 
construcción y así llegar a evaluar el tiempo de ejecución y presupuesto de cada 
una de los sistemas constructivos. 
Por otro lado, el marco conceptual va enfatizado a los conceptos claros de 
acuerdo a la especificación para la vivienda de interés social (VIS) en Colombia, 
haciendo énfasis en la alternativa de vivienda de interés social (VIS) en 
contenedores marítimos habitables. 
 
Figura 1- Cuadro conductor para el desarrollo del marco referencial de la investigación del 
sistema constructivo para vivienda de interés social (VIS) tradicional y el sistema 
constructivo como alternativa en contenedores marítimos habitables. 
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 Casas de Interés Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 Casas de Interés Social 
 Parámetros para vivienda de 
interés social (VIS) 
 Contenedor Marítimos 
 Reutilización del contenedor 
marítimo 
 Sistema Constructivo 
 Marco histórico  
 Marco legal 
 Estado del arte 
 
MARCO CONCEPTUAL  
 Definiciones referentes al 
trabajo de investigación. 
Metodología para definir el diseño óptimo de la 
vivienda de interés social (vis), según el tiempo de 
ejecución y presupuesto. 
 Fase 1- Proceso constructivo tradicional 
 Fase 2- Proceso constructivo en 
contenedores 
 Fase 3- Cronograma de actividades y 
presupuesto 
 Fase 4- Cuadro comparativo 
 Fase 5- Análisis de resultados 
SECTOR DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL (VIS) 
TRADICIONAL 
SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS DE 
VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL (VIS) 
INFORMACIÓN DETALLADA 
DE LAS FASES DE 
CONSTRUCCIÓN  
HILO CONDUCTOR TEORICO REFERENCIAL PARA LA 
ELABORACION Y CONSTRUCCION DEL CUADRO DE 
COMPARATIVO DE TIEMPO DE EJECUCION Y PRESUPUESTO 
DE LA OBRA EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ENTRE UNA 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) Y VIVIENDA EN 
CONTENEDORES MARITIMOS HABITABLES. 
MARCO REFERENCIAL 
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4.1.1. CASAS DE INTERÉS SOCIAL (VIS) 
 
Es aquella que reúne los elementos que aseguren su habitabilidad, estándares de 
calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo 
es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 
SMLM). Estas casas deben asegurar una dignidad humana para el desarrollo del 
individuo y garantizar una protección legal contra el desahucio, ofreciendo un 
espacio adecuado alejando a las personas del frío, humedad, calor, lluvia, etc.  
Antes de iniciar un diseño debe conocer la composición familiar, las posibilidades 
económicas de la familia (ingresos que devengan de 4 salarios mínimos 
mensuales), su estado a nivel poblacional como desplazados forzados, 
damnificados de los inviernos, estas siendo de mayor valor por esta razón tienen 
un subsidio de vivienda complementario por el ahorro previo en las cajas de 
compensación familiar y el Gobierno Nacional desde que inician con el proceso de 
adquirir la casa15. 
Siendo esta una oportunidad para asegurar vivienda por su facilidad de crédito a 
una tasa de interés bajo. 
 
4.1.1.1 PARÁMETROS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) 
 
La Vivienda de Interés Social (VIS) debe cumplir con parámetros de calidad de 
una vivienda adecuada, de acuerdo con lo dicho en el folleto informativo # 21: El 
derecho humano a una vivienda adecuada, de la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU, adicionalmente su diseño y construcción 
deben velar por el uso sostenible de los recursos naturales16. 
Según los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), todo hombre, 
mujer, joven y niño tiene derecho a: acceder, mantener un hogar y una 
comunidad, seguros de que pueden vivir en paz y dignidad y siendo un elemento 
fundamental para la dignidad humana, la salud física y mental y sobre todo la 
calidad de vida que permite el desarrollo del individuo.  
Por lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial incluye 
los siguientes aspectos al construir una casa de interés social: 
                                            
15MINVIVIENDA. Trámites y servicios para Vivienda de Interés Social. [en línea]. Colombia: 
Viceministerio de Vivienda, 2017. [Citado: 15-marzo-2017]. Disponible en internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-y-vip   
16MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Calidad en la Vivienda de 
Interés Social, Capitulo 1. [cartilla-adobe acrobat Pro] Colombia: Aspectos Generales de Calidad de la 
Vivienda, 2011. [Citado: 18-febrero-2017]. Disponible en el Ministerio de Vivienda: guía_asis_tec_vis_1.pdf-
adobe acrobat Pro 
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 Un área adecuada para dormir, que incluya el espacio necesario para el 
mobiliario de almacenamiento de ropa.  
 Espacios de aseo personal y de la ropa: disposición sanitaria de excretas, 
aseo personal en ducha y lavamanos y una zona de lavado, secado y 
planchado de ropa.  
 Una unidad de alimentación con espacio necesario para el almacenamiento, 
limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos.  
 Un área en la que los miembros del hogar puedan desarrollar actividades 
relacionadas con el ocio y la generación de ingresos. 
 
Donde el proceso de construcción de una Vivienda de Interés Social implica un 
trabajo de varias etapas en el que se realizan diversas actividades para la 
ejecución de la obra con las que paso a paso se da forma al resultado de la 
misma.  
Según el Manual de Especificaciones Técnicas de Construcción elaborado por La 
Cámara de Colombiana de la Construcción CAMACOL17, cada construcción debe 
contar con las siguientes etapas:  
Mampostería: Preparación de morteros para pega de ladrillos y bloques en muros 
y enchapes, construcción de sobre: cimientos, mampostería estructural con bloque 
de concreto, dinteles (cuelgas), tipo de juntas para aparejos de ladrillo, dinteles en 
mampostería de bloques de concreto y ladrillo de barro cocido a la mampostería 
adyacente. 
Cubierta en: teja de barro sobre estructura de madera, asbesto cemento 
ondulado, colocación para canoas y bajantes para cubiertas, colocación para 
canoas y bajantes para cubiertas, y colocación de ruanas o vierteaguas sobre las 
cubiertas. 
Pre acabados: Aplicación de adherentes de revoque en superficies lisas, revoque 
sobre muro de ladrillo estriado o bloque (revoque normal), estucado de muros o 
cielo rasos con estuco tradicional mezclado en obra, aplicación de estuco plástico 
sobre paredes o cielo rasos revocados, aplicación de azulejos, cerámico sistema 
tradicional, colocación de marcos y puertas, colocación de ventanas, y colocación 
de vidrios. 
                                            
17 CAMACOL, Cámara Colombiana de la Construcción. Especificaciones Técnicas de Construcción. 
[en línea]. Colombia: Etapas de construcción, 2017. [Citado: 15-marzo-2017]. Disponible en internet: 
http://ww2.camacolcundinamarca.co 
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Carpintería de metal y de madera: Acabados de madera transparente, brillante o 
semi-brillante con barnices o lacas convencionales, aplicación de pinturas a base 
de agua sobre muros estucados, colocación de aparatos sanitarios.  
De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que casi la mitad de las familias en 
Bogotá no cuentan actualmente con una vivienda propia y esto puede deberse a 
distintas razones, una de las razones es que no alcanzan a cumplir con la cantidad 
de salarios mínimos vigentes.  
El Gobierno Nacional destinó, para el periodo 2015 – 2018, recursos para facilitar 
a las familias colombianas con ingresos hasta de 8 smlmv ($5.901.736), para una 
financiación de viviendas nuevas urbanas cuyo valor no exceda los 135 smlmv 
($99.591.795). 
Ahora se mencionan algunos aspectos importantes acerca de la adquisición de 
una vivienda mediante el programa “Mi casa ya”18, publicados en la página de 
vivienda del Gobierno Nacional donde puede obtener el beneficio al subsidio de la 
tasa de interés que pueden acceder las familias colombianas que:  
Tengan un ingreso familiar mensual de hasta 8 smlmv ($5.901.736), que no hayan 
sido beneficiarios alguna vez con el subsidio a la tasa de interés, el deseo de 
adquirir una vivienda nueva urbana en el territorio nacional, y tengan un crédito 
hipotecario aprobado en una entidad financiera o en el FNA, que no sean 
propietarios de vivienda y que no hayan sido beneficiarios de subsidio en las Caja 
de Compensación Familiar. 
Se pueden adquirir viviendas urbanas nuevas en cualquier municipio del país de 
tipo VIS (valor superior a 70 smlmv y hasta los 135 smlmv, es decir, entre 
$51.640.191 y $99.591.795); modificado por el decreto 583 de 2017 donde 
modifica que para vivienda de interés social (VIS) el salario mínimo legal queda 
entre 135 hasta 170 salarios mínimos legales vigentes. 
Por lo anterior, se consideró buscar una opción que de beneficios y tenga ventajas 
sobre el método tradicional de construcción, todo con el afán de favorecer a las 
personas en su meta de adquirir una vivienda. 
Uno de los mayores gastos que tiene una persona en su vida es la vivienda, 
debido a esto se plantea otra alternativa para poseer una vivienda digna 
reutilizando contenedores de material metálico resistente. 
 
 
                                            
18 MINVIVIENDA. Mi Casa Ya- Cuota Inicial. [en línea]. Colombia: Beneficios que obtiene el 
hogar, 2017. [Citado: 13-marzo-2017]. Disponible en internet: www.minvivienda.gov.co/mi-casa-ya 
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4.1.2. CONTENEDOR MARÍTIMO 
 
Que procede del inglés containers, es un elemento que se utiliza para depositar 
residuos o un embalaje grande, de dimensiones y tipos normalizados 
internacionalmente, que se utiliza para recursos de transporte de mercancías, el 
cual tiene una vida útil que varía entre los 7 y 14 años19. Luego de este tiempo 
queda como fenómeno de descarte para los importadores, pero se le puede dar 
nuevas funciones según la necesidad del hombre como adecuarla a casas de 
interés social por ser una necesidad primaria del ser humano. 
Estos son fabricados en acero y aluminio,  donde llevan un recubrimiento para 
evitar la humedad, termitas, hongos, y demás agentes que lo deteriore, compatible 
con el transporte terrestre, fácil acomodación para el diseño estructural e idóneo 
por la rigidez metálica que la conforma y  por su adaptabilidad a cualquier terreno 
y su capacidad de soportar hasta 5 contenedores por encima, dejando ofrecer 
terminaciones para el uso de vivienda y logrando el aprovechamiento del espacio 
para una familia; ya que este alcanza casi a los 30 metros cuadrados en su 
interior; y su material es arquitectónicamente modular por su adecuación lineal o 
en columna20.  
Por tener la capa aislante y estar diseñados a durar muchos años no necesitan 
mantenimiento, es de gran ayuda al medio ambiente, así reduciendo la mano de 
obra y el tiempo de instalación y adecuación del mismo por no tener fraguados.  
 
4.1.2.1. REUTILIZACIÓN DEL CONTENEDOR MARÍTIMO  
 
En realidad, los contenedores han sido diseñados para almacenar y transportar 
mercancías a gran distancia, de forma económica y con seguridad. No obstante, 
son válidos para proyectar espacios habitables. Generalmente los contenedores 
marítimos son de acero corrugado, aunque a muchos se los fabrica en otros 
materiales como el aluminio y la madera contrachapada, la que a su vez se puede 
reforzar con fibra de vidrio.  
El proceso de construcción de una vivienda con contenedores es totalmente 
diferente del método de construcción tradicional, algunas etapas se omiten u otras 
                                            
19 BARRAGÓN, Gabriela y SIAVICHAY, María. Potencialidades de un contenedor, análisis 
comparativo, diseño y dirección de un ejercicio arquitectónico, página 20. [en línea]. Ecuador: Tesis de grado 
de la Universidad Cuenca, 2014. [Citado: 5-abril-2017]. Disponible en internet: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/5107 
20 CONTAINERSHOUSE. Customized, built-to-order ISO container conversions and new 
fabrication. [en línea]. La Porte: ISO Container Conversions Modifications. [Citado: 10-marzo-2017]. 
Disponible en internet: http://www.containerhouse.com  
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más simples se suman. Para comenzar la construcción de una vivienda containers 
primero debemos asegurarnos que medidas exteriores adecuadas. Además de 
verificar su estado estructural en el caso de contenedores de segunda mano. 
La utilización de estos contenedores para la construcción de viviendas tiene 
muchas ventajas: la facilidad en el transporte y variedad de contenedores, los 
contenedores son fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base), 
el proceso de construcción se simplifica y favorece el abaratamiento de costos, 
son resistentes y seguros. 
La gran importancia de comparar los materiales de estos dos tipos es garantizar 
precios, espacio, proceso de construcción, diseño, durabilidad, etc.; es llegar a 
ofrecer una alternativa de vivienda de interés social (VIS) más viable y accesible. 
 
4.1.2.2.  RAZONES DE RECICLAR 
 
 El ahorro de recursos 
 Ayudar al disminuir la contaminación o el ecosistema terrestre 
 Preservación de recursos naturales 
 Reduciendo espacios de desperdicio cuando se convierte en basura 
 Aprovechamiento del espacio habitable como un área sostenible para la 
ecología por tener casi 30 metros cuadrados en el contenedor de 20 pies. 
 Adaptabilidad por su peso y carga en ligeras cimentaciones de cualquier 
terreno y soportando nuevos módulos o contenedores. 
 Por su fácil manejo de transporte para moverlos de un sitio a otro. 
 Durabilidad óptima por ser resistente y construidos para el trajín del clima 
marino, golpes y movimientos que surgen en el barco. 
 El contenedor alcanza a reducir en gran porcentaje un ahorro de energía y 
emisiones de CO2 a la atmósfera de acuerdo a los materiales de 
fabricación, y por su capa de aislante21. 
 
 
4.1.2.3. TIPOS DE CONTENEDORES Y DESCRIPCIÓN 
 
Parte de la clasificación de los contenedores es por la sigla T.E.U. es equivalente 
a 20 pies, mientras que uno de 40 pies se clasifica 2 TEUS. A continuación, se 
describe y se muestra los diferentes tipos de contenedores que hay, (figura 21): 
 
                                            
21 REVISTA DIGITAL CULTURA ECOLÓGICA, Contenedor marítimo, reciclados. [Citado: 30-
agosto-2017]. Disponible en internet: https://www.concienciaeco.com/2014/01/08/10-ejemplos-de-
arquitectura-en-contenedores-maritimos/ 
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 Contenedor de 20 pies, se utiliza para cargas generales o cargas a granel, 
ejemplo bolsas, pallets, cajas, tambores, etc., su peso máximo 24.000 Kg = 
52910 lbs, capacidad de carga es 21.850 kg = 48.170 lbs, por su tamaño es 
de fácil transporte, por las uniones rígidas que tiene se puede unir entre si 
hasta 5 o 6 de altura, el tara22: 3.800 Kgs = 8377 lbs. 
 
 Contenedor de 40 pies, por la dimensión que tiene llega a tener ventaja de 
llevar proyectos más grandes, hasta de convertir en una edificación de gran 
escala, ya que su volumen alcanza a 66.7 m3 y peso bruto es de 30.480 kg 
= 67.200 lb, la tara está entre 3.2 toneladas a 4.8 toneladas. 
 Contenedor de 40 pies High Cube Carga diseñado para cargas livianas con 
una altura máxima de 2.70m, que sirve para la carga de tabaco, carbón. 
 Contenedores refrigerados integrales o reefer de 20 pies, 40 pies básico y 
40 pies high cube.  
 Contenedores insulados phortole o conair. 
 Otro tipo de contenedor está el Open top, este tiene el techo removible, 
porque el diseño de cargas pesadas como maquinaria, planchas de 
mármol; se encuentra de 20 pies y 40 pies. 
 Contenedor Flatrack 
 Contenedor Granelero de 20 pies 
 Contenedor tanque de 20 y 40 pies  
 
4.1.3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
4.1.3.1. TIPO DE CONSTRUCCIÓN CON MATERIALES FRAGUADOS: 
 
Son materiales compuestos por sustancias que generan impacto al medio 
ambiente por su extracción y manufactura de las materias primas, uno de los 
principales contribuyentes al agotamiento de los recursos naturales y la 
contaminación del suelo, agua y aire; generando desechos sólidos, desperdicios 
tóxicos y calentamiento global. Esto conlleva al ciclo de vida del material, como 
(MATERIALES, 2016): extracción, manufactura, transporte, construcción23. 
                                            
22 Tara: peso del contenedor vacío, varía de acuerdo al material o diseño. 
23 MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Materiales-Ciclo de vida de 
los materiales. [cartilla-adobe acrobat Pro] Colombia: Etapas del ciclo de vida de los materiales, 2011. 
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La cimentación de las viviendas de interés social (VIS), son zapatas unidas con 
vigas de concreto como se referencia en la NSR-10, y el suelo se usa losa de 
concreto donde descansa la estructura. 
 
4.1.3.2. TIPO DE CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL RECICLAJE Y 
REUTILIZABLE  
 
Son aquellos materiales que después de darle uso y cumplir con la vida útil, son 
utilizados como materia prima para la adecuación de nuevos espacios y 
edificaciones; dichos materiales es de gran importancia conocer los componentes, 
la procedencia para determinar el proceso de explotación. 
 
Estos materiales pueden ser recolectados y transformados como materia prima 
nuevamente y así ayuda a la preservación del medio ambiente, razones porque 
reciclar se ahorran recursos, disminuye la contaminación, ahorro de energía, 
reducción de espacios que ocupan los desperdicios al perder su vida útil, 
preservación de recursos naturales, protección del medio ambiente24. 
 
4.1.3.3. TIPO DE MATERIAL DEL CONTENEDOR 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas de las importaciones de la mercancía 
para cumplir con el gremio comercial, existen diversos tipos de materiales, como: 
acero corrugado de alta resistencia, aluminio que soportan la corrosión, madera 
contrachapada reforzada con vidrio, fibra de vidrio, plástico reforzado25. 
Todos estos materiales son exteriormente de los contenedores, porque 
interiormente en su mayoría de contenedores son de madera con un recubrimiento 
especial anti-humedad, para evitar humedades durante el viaje.   
Por el material de construcción que está el contenedor, se instala aislantes 
térmicos, en drywall o placa de yeso para optimizar y mejorar la acústica, al igual 
un acabado elegante en el interior del contenedor. 
                                                                                                                                     
[Citado: 18-febrero-2017]. Disponible en el Ministerio de Vivienda: guía_asis_tec_vis_2.pdf-adobe acrobat 
Pro 
24 ARQUITECTURA. Ventajas de los contenedores marítimos reciclados. [en línea]. Conciencia 
Eco, 2015 [Citado: 02-abril-2017]. Disponible en internet: http://www.concienciaeco.com/2015/01/09/10-
ventaja-de-los-contenedores-maritimos-reciclados/ 
25 HISTORIA Y ARQUEOLOGIA MARÍTIMA. Estructura del Contenedor. [en línea]. Argentina: 
Materiales, partes y medidas. [Citado: 03-abril-2017]. Disponible en internet: 
www.histamar.com.ar/Legales/ManualC-03.htm 
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4.1.3.4. COMPONENTES PARA EL DISEÑO MÍNIMO, Y UTILIZACIÓN DEL 
ESPACIO  
 
La vivienda de interés social (VIS) debe velar la calidad de vida que permita el 
desarrollo de la familia, por esta razón se considera que tiene: un área para 
dormir, con closet de almacenamiento de ropa, un área de aseo personal y lavado 
de ropa, un área de alimentación, con espacio de mobiliario para limpieza, 
consumo de alimentos, áreas de cubiertas y patios, con los elementos de 
ventilación e iluminación logrando espacios de actividades de ocio y conocer el 
tipo de material utilizado en la obra26. 
Se considera como un método temporal de unidades modulares en la construcción 
de edificios, con el propósito de acortar el diseño del proyecto y el tiempo de 
ingeniería con la reducción de costos; estas instalaciones son rentables, seguras y 
ecológicas para una población de viviendas.27  
 
4.1.4. PRESUPUESTO DE OBRA  
 
Es el monto total de una obra que el postor presenta como oferta por la 
construcción de una obra, con análisis de precios unitarios directos y otros 
indirectos que se encuentran sustituidos por gastos generales, impuestos y la 
utilidad como un porcentaje del costo directo total que oscila entre el 4% al 8% del 
costo directo total. (Figura 37). 
Es la tasación o estimación económica de un producto o servicio, y los costos 
involucrados en la obra de construcción con la finalidad de dar un aproximado de 
la ejecución del proyecto, se debe registrar los siguientes pasos: 
 
 Registrar y detallar los ítems de obra  
 Hacer las mediciones y anotaciones de cada ítem 
 Conocer el precio unitario de cada ítem de la obra 
                                            
26 MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Calidad en la Vivienda de 
Interés Social. [cartilla-adobe acrobat Pro] Colombia: serie guías de asistencia técnica para Vivienda Interés 
Social, 2011. [Citado: 18-febrero-2017]. Disponible en el Ministerio de Vivienda: guía_asis_tec_vis_1.pdf-
adobe acrobat Pro 
27 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, Base de datos. Modular Buildings in Modern 
Construction. [Citado: 25-octubre-2017]. Disponible biblioteca internet: 
http://www.sciencedirect.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/science/article/pii/S1877705816322457 
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 Multiplicar el precio unitario de cada ítem por medición respectiva. 
 
4.1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La importancia de suministrar la información clara y precisa de los aspectos 
técnicos y diseños como las normas que regulan la construcción a los 
beneficiarios, maestros de obra de los proyectos de vivienda de interés social 
(VIS) es contemplando una vivienda terminada con licencia de construcción, 
logrando acceso a los planos con especificaciones técnicas de ampliación y 
desarrollo progresivo de la vivienda para los propietarios.28 Por esta razón se hace 
de la siguiente manera: 
 
4.1.5.1. FASE 1 PROCESO CONSTRUCTIVO TRADICIONAL DE VIVIENDA 
INTERÉS SOCIAL (VIS) 
 
Búsqueda de información detallada del proceso constructivo tradicional de 
Vivienda de Interés Social (VIS) en Bogotá, por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, haciendo de manera minuciosa la investigación 
sobre las especificaciones. 
De acuerdo al reglamento antes visto, el diseño de construcción de una edificación 
es sometida a diferentes etapas de estudios técnicos, supervisión, exploración del 
subsuelo a donde se va a realizar la obra y sus alrededores para detectar 
cualquier movimiento de suelo. Explorando con el programa de ensayos de 
laboratorio como dice en el título H – Estudios Geotécnicos, elaborados por el 
ingeniero geotecnista para que genere los resultados que debe informarle al 
ingeniero estructural para el diseño de cimentación para lograr asentamientos y 
medidas para construcciones vecinas. 
El diseño arquitectónico de la edificación de la vivienda de interés social (VIS) 
debe cumplir con la reglamentación urbana vigente, los requisitos que se 
especifican en el título J y K de la norma NSR-10, al igual teniendo en cuenta el 
título A2, como el título A9 el desempeño mínimo de los elementos no 
estructurales, estos diseños deben ir firmados por el profesional encargado según 
la Ley 400 de 1997. 
                                            
28 MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Materiales-Ciclo de vida de 
los materiales. [cartilla-adobe acrobat Pro] Colombia: Etapas del ciclo de vida de los materiales, 2011. 
[Citado: 18-junio-2017]. Disponible en el Ministerio de Vivienda: guía_asis_tec_vis_2.pdf-adobe acrobat Pro 
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Mientras el diseño estructural debe ser por el ingeniero civil, donde debe estar 
diseñado con resistencia y rigidez establecidas con las cargas mínimas que dice el 
reglamento NSR-10, para limitar cualquier deformabilidad ante las cargas de 
servicio. 
 
4.1.5.1.1. ETAPAS DEFINIDAS DE CONSTRUCCIÓN  
 
Siguiendo lo anterior el proceso de construcción está divido en diferentes etapas, 
como son: 
 
 Toma de decisiones 
o Fijación de objetivos 
o Estudios de prefactibilidad 
o Programa arquitectónico 
o Selección del grupo de trabajo 
 Estudios preliminares 
o Estudio de mercado 
o Estudio de lote 
 Levantamiento topográfico 
 Estudios de suelos y cimentación 
o Factores determinantes del diseño 
 Factores legales y reglamentario 
 Factores económicos y financieros 
 Factores físico-ambientales 
 Factores psico-sociales 
 Factores funcionales 
 Factores tecnológicos 
 Proyecto arquitectónico 
o Memoria descriptiva 
o Planos generales 
o Localización general 
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o Maqueta 
 Proyecto estructural 
o Proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
o Proyecto de instalaciones eléctricas y a fines 
o Proyecto de instalaciones mecánicas y especiales 
 Estudios complementarios 
o Presupuesto de construcción  
o Programación de obra 
o Reglamento de propiedad y escrituras 
 Licitación y contrato 
 Sistema de contratación 
 
4.1.5.2. FASE 2-  PROCESO CONSTRUCTIVO DE ADECUACIÓN EN 
CONTENEDORES PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) 
 
Se investigó el proceso constructivo para una vivienda hecha en contenedores 
marítimos, a través de información detallada en revisiones bibliográficas de 
empresas constructoras que se especializan en este método con experiencia en 
construcción prefabricada y modular sostenibles. 
 
4.1.5.2.1. ETAPAS DEFINIDAS DE CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN EN 
CONTENEDORES 
 
 ETAPA I: TERRENO 
o Topografía del terreno 
o Estudios de suelo 
o Uso del suelo 
o Superficie disponible  
o Disponibilidad de los servicios públicos básicos 
 ETAPA II: DISEÑO-ANTEPROYECTO 
o Ideas 
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o Factibilidad de acuerdo a lo deseado 
o Planos técnicos 
 ETAPA III: REDACCIÓN DEL PROYECTO  
o Documentación exigida 
o Permiso de construir si es necesario 
 ETAPA IV: PREPARAR EL TERRENO 
o Nivelación 
o La ejecución de la cimentación, mediante muretes de hormigón 
 ETAPA V: TRANSPORTE 
o Vías de acceso 
o Ubicación y anclaje de los módulos sobre la cimentación 
 ETAPA VI: CONSTRUCCIÓN 
 
Se puede realizar de dos maneras por In-situ se refiere al ensamblaje y obra en el 
lugar de origen, mientras el Ex-situ se hace la construcción o adecuación en un 
taller mecánico o industrializado para luego ser transportado. 
 
o Pulir  
o Desengrasar 
o Aberturas puertas, ventanas 
o Ensamblaje o unión de contenedores 
o Pintura 
o Separación de paredes 
o Electricidad 
o Agua 
o Desagüe 
o Aislamiento 
o Acomodación de piso 
o Instalaciones puertas, ventanas 
o Recubrimiento externo. 
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4.1.5.2.2. OTRA FORMA DE DEFINIR LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN O 
ADECUACIÓN DEL CONTENEDOR 
 
La compañía Suddath define la construcción en contenedores en 6 etapas, como 
lo muestran las figuras 22 y 23.   
 
4.1.5.3. FASE 3- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
 
De acuerdo a la investigación obtenida se realizará el presupuesto y el 
cronograma de actividades de la realización de cada una de las obras, 
determinando el tiempo aproximado para cada sistema constructivo. 
Esto con el fin de dar un formato especificando actividad, unidad de medidas, 
cantidad, precio unitario, para luego multiplicar y llegar a un resultado total, como 
lo muestra la figura 24. 
La elaboración de las actividades es la manera de presentar como se va a 
desarrollar el proceso constructivo para la ejecución de la obra como lo muestra 
en la Figura 25. 
 
4.1.5.4. FASE 4- CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
 
Una vez culminada la fase de elaboración del presupuesto y el cronograma se 
procederá a realizar el cuadro comparativo de acuerdo a los resultados obtenidos 
por la investigación, logrando una tabla de especificación de resultados. 
 
4.1.6. MARCO HISTÓRICO  
 
4.1.6.1. HISTORIA DEL CONTENEDOR 
 
El contenedor fue el elemento revolucionario de la segunda mitad del siglo XX, ya 
que cambió la forma de comercializar y transportar diversos productos, reduciendo 
costo y tiempo. Este elemento comenzó en la segunda Guerra Mundial (1939-
1945) donde el concepto de “contenedor” se creó para el transporte seguro de 
material bélico, pero, en 1956 Malcom Mclean (Figura 15) establece un nuevo 
servicio de empacar los bienes en un contenedor y transportarlos en barco con 
poca intervención humana, convirtiéndolo en un proceso muy valioso.  
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Todos los contenedores llevan una identificación alfanumérica para hacer 
seguimientos y evitar perdida, esta identificación son las tres primeras letras 
identifican al propietario y son asignado por el BIC (Bureau Internacional des 
Containers et du Transport Intermodal).29 
El cual el primer contenedor era de 35 pies de longitud, 8 pies de ancho y 8 pies 
de altura, dimensiones que ya no se emplean por la ISO. Donde esta organización 
define como instrumento de fácil transporte, con una vida útil de 15 años, permite 
su manipulación y volumen interno en metro cúbico. 
Luego de que Malcom Mclean desarrollo el contenedor de envío, Phillip Clark y 
Nicholas Lacey hicieron el primer documento oficial del uso del contenedor como 
material de construcción publicado en 1962, el cual en 1987 fue el primer registro 
de una casa construida en contenedor por Clark, al mismo tiempo presento una 
patente llamada “Método para convertir uno o más contenedores de envío de 
acero en un edificio habitable”30. 
En la patente Clark, describe como el contenedor de envío puede ser una base 
para soportar un edificio habitable y que el material es un módulo perfecto para la 
construcción de una vivienda de forma económica. Le fue otorgada la patente en 
el año 1989 con el # US4854094A en New York, pero en la década de 1970 el 
arquitecto del Reino Unido Nicholas Lacey, escribió su tesis sobre el concepto de 
reutilización de contenedores de envío y convertirlos en viviendas habitables. 
Pero en 1962 fue la primera presentación de la patente titulada “Combinación de 
contenedor de envío y presentación” por Betjemann donde declara que lo 
contenedores se pueden usar como un stand de exhibición cuando las compañías 
exhiben sus productos. 
De acuerdo a lo anterior se presenta los siguientes antecedentes de casas en 
contenedores utilizados como refugio por los desastres naturales31, riesgo 
inevitable al ser humano de cualquier país, donde se colapsan las viviendas por 
terremotos, tsunamis, etc. Lo que ocurrió en el 2008 que 3.47 millones de 
habitantes quedaron destruidos por el terremoto de Wenchuan en china, la pérdida 
de 27.4% de viviendas en Hong y Lee en el 2009, el huracán de Katrina en el 2005 
                                            
29BARRAGÓN, Gabriela y SIAVICHAY, María. Potencialidades de un contenedor, análisis 
comparativo, diseño y dirección de un ejercicio arquitectónico, página 23. [en línea]. Ecuador: Historia, 
concepto, partes, características, 2014. [Citado: 5-abril-2017]. Disponible en internet: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/5107  
30 Container Home Plans. Who Built The First Shipping Container Home? [en línea]. New York: 
History the Who Built in Container, 1962. [Citado: 25-octubre-2017]. Disponible en internet: 
https://www.containerhomeplans.org/2015/04/who-built-the-first-shipping-container-home/ 
31 Universidad Católica de Colombia, base de datos, using shipping containers to provide temporary 
housing in post-disaster recovery: Social Case studies. [citado: 26-octubre-2017] Disponible en internet: 
https://ac.els-cdn.com/S2212567114009836/1-s2.0-S2212567114009836-main.pdf?_tid=38206eb8-c34c-
11e7-a784-00000aab0f6c&acdnat=1510011958_cb751be9a59983357d1fdfe9ce48218d 
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y por los damnificados del devastador tsunami que hubo en Japón en el año 
201132. La idea del Arquitecto TATSUTAKA YOSHIMURA, fue construir casas 
pequeñas de alta calidad a partir de una serie de contenedores marinos. El 
arquitecto encontró que un contenedor de 6 metros puede contener una cocina, 
baño dormitorio, salón, y al conectarse con otro contenedor se llega a 60m2 de 
espacio útil para la vivencia de las personas, además de que usa elementos de 
construcción ya existentes y a la vez mantiene la sensibilidad a las comunidades 
que han vivido durante décadas y décadas en la cercanía física33.  
Por lo tanto, es un método de construcción en el que los materiales que se usan 
en el interior, la maquinaria y la electricidad en el módulo es de fácil montaje su 
ensamblaje y el desensamblarse es igual. 
Los contenedores marinos se han encaminado como una solución de vivienda en 
España por llegar a ser más económicos que una casa de construcción normal y 
con la facilidad de que solo es necesaria la licencia del ayuntamiento. 
Actualmente en Colombia existe un proyecto similar creado por un grupo de 
emprendedores cuyo objetivo es construir viviendas para los desplazados hechas 
con contenedores marítimos y materiales orgánicos que son más amplias que las 
que regala el Gobierno y su construcción cuestan menos. 
Según lo dicho por uno de los integrantes del grupo a El Espectador: “Este no es 
un plan descabellado. En varias partes del mundo incluso gente de distintas clases 
sociales vive en containers con todas las comodidades, amparados del frío y la 
lluvia. Este es un proyecto viable y beneficiaría mucho a los desplazados, 
población que ha resultado invisibilidad en nuestro país y que es de las que peor 
la ha pasado”, (SÁNCHEZ, 2017). 
 
4.1.6.2. HISTORIA DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN COLOMBIA 
(FNA-INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL) 
 
La política de la vivienda en Colombia se remonta a la década de los años treinta 
cuando se crearon los primeros mecanismos institucionales. En 1932 se fundó el 
Banco Central Hipotecario con el objetivo principal de promover el sector de la 
construcción a través de créditos hipotecarios. En 1939 se creó el instituto de 
Crédito Territorial, entidad encargada de construir y otorgar crédito para la compra 
de vivienda con algunos subsidios del Estado a la tasa de interés y el precio de la 
                                            
32  Universidad Católica de Colombia, base de datos, A study on the condition of temporary housing 
following disasters: Focus on containers. [citado: 30-agosto-2017] Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1016/j.foar.2017.04.005 
33 YOSHIMURA, Tatsutaka. Casas en Contenedores. [en línea]. Japón: Refugio para los 
damnificados, 2011. [Citado: 25-febrero-2017]. Disponible en internet: http://www.casascontenedores.com 
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vivienda. Durante estas décadas la vivienda urbana y de familias de escasos 
recursos recayó en estas instituciones, pero en 1972 el Presidente Misael 
Pastrana Borrero busco el fortalecimiento del sector de la construcción de 
vivienda, creando Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV´s) y la Unidad de 
Poder Adquisitivo Constante (UPAC). 
En 1991 la constitución dejó establecido el derecho a la vivienda digna y 
herramientas de financiación para otorgar créditos de este tipo.34 
 
4.1.7. MARCO LEGAL 
 
La Constitución de 1991 
El decreto 0075 de 2013 (enero 23), reglamenta el cumplimiento de los 
porcentajes de suelo destinado a programas de Vivienda de Interés Social para 
predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de desarrollo y renovación urbana. 
Según el art 44 de la Ley 9 de 1989, o de Reforma Urbana, las viviendas de 
interés social (VIS) son aquellas que se desarrollan para garantizar el derecho a la 
vivienda de los hogares de menores ingresos, ordenaba que los recursos en 
dinero o en especie que destinará el Gobierno Nacional fuera para el desarrollo de 
obligaciones legales, para promover la vivienda de interés social se dirigirá 
prioritariamente a atender la población más pobre del país, definición que 
conservó la Ley 388 de 1997.  
El presidente de la República de Colombia en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y, en desarrollo de los dispuesto en los artículos 8°, 
15,18,21,91 y 92 de la Ley 388 de 1997, 117 y 121 de la Ley 1450 de 2011, y 46 
de la Ley 1537 de 2012, y considerando: que la vivienda de interés social (VIS) y 
interés social prioritaria con la vinculación con los tratamientos urbanísticos 
previstos por los Planes de Ordenamiento Territorial y otros.35 
Siendo esta, la que modifica la definición de VIS donde dice: Ley 1450 de 2011 en 
su artículo 117 “De conformidad con el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la 
vivienda de interés social es la unidad habitacional que cumple con los estándares 
                                            
34 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. La Evolución de la Política de Vivienda en Colombia. [en 
línea].  Bogotá: Fascículo 11,2007. [Citado: 03-abril-2017]. Disponible en internet: http://         
www.urosario.edu.co>laevoluciondelapoliticadeviviendaenColombia  -  Universidad del Rosario 
35REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL. Por la cual se dictan normas tendientes 
a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. [en línea]. 
Bogotá: Ley 1537, 2012. [Citado: 09-abril-2017]. Disponible en internet:  
www.secretariasenado.gov.co>basedoc 
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de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no 
exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 
smlmv).” 
Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo resistente 
creada por la Ley 400 de 1997, como Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10, refiriendo en el título E y título F36. Es de gran 
importancia esta norma en el país por garantizar la estabilidad en las 
construcciones contra el fenómeno natural que llega alterar cada elemento 
utilizado en la construcción de una vivienda de interés social (VIS) u otra 
edificación. 
Manual de especificaciones técnicas de construcción. 
Reglamento técnico del sector de agua potable RAS 2000 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE37 
Decreto 583 del 4 de abril de 2017 por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio 
ISO 1496-1: 2013 Se refiere a las especificaciones y requisitos de prueba del 
contenedor para su uso general como tipo cerrado, ventilado o abierto en el 
intercambio internacional en sus diferentes tipos de transporte que puede ser por 
carretera, férrea y mar. 
Hábitat para la Humanidad Internacional en el año 2011 del mes de febrero 
Colombia atravesó un desastre dejando millones de familia sin hogar, donde el 
contenedor inició como un elemento versátil y de rápida construcción.  
ISO 668 de 2013, establece las dimensiones internas y externas. 
ISO 9001: establece los requisitos de sistema de gestión de calidad, consigue 
demostrar que la organización se está trabajando para el cliente. 
 
4.1.8. ESTADO DEL ARTE 
 
Por ser un elemento de material metálico y fácil adecuación por la estructura 
modular que tiene, y sus cuatro columnas de acero ubicadas en cada esquina, 
esto ha generado la reutilización de este elemento en almacenamiento, en parte 
                                            
36 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA. Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente. [Libro]. Bogotá: NSR-10, 2010. Título E y Título F.  
37 MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Las normas aplicables en el 
desarrollo de vivienda de interés social. [cartilla-adobe acrobat Pro] Colombia: Reglamento de construcción, 
2011. [Citado: 18-febrero-2017]. Disponible en el Ministerio de Vivienda: guía_asis_tec_vis_3.pdf-adobe 
acrobat Pro 
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administrativo (oficinas), habitacional y comercial como muestra en su recorrido 
por diferentes países; por su manejabilidad proporcionan calidez y aislamiento 
térmico y se puede trabajar diferentes tipos de material para su interior y exterior 
del contenedor. Esto ha llegado a España, Estados Unidos, Londres, Japón, 
Holanda donde adecuaron un conjunto de contenedores por el incremento de 
estudiantes dando solución pronta a la vivienda de cada uno de ellos donde logran 
un diseño moderno lleno de color e iluminación con sus adecuaciones y espacios 
perfectos. 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los referentes para indicar la situación de nuestro objeto de trabajo abordados en 
el título de esta investigación hacen referencia a lo siguiente: 
 
Actividad: es un proceso que se lleva a cabo algo con alta calidad para garantizar 
la ejecución de la obra en determinado tiempo. 
Agua Potable: es aquella que ha sido sometida a tratamientos para el consumo 
humano. 
Anclaje: conjunto de elementos utilizados para fijar algo con firmeza suelo o fijar 
dos elementos de la misma contextura. 
Cálculo Métrico: determinación de cantidades de cada área en el proyecto con 
las unidades establecidas por la norma. 
Cimiento: parte de la estructura de una edificación en el terreno y que sostiene la 
construcción.  
Comparación: es la acción y efecto de comparar dos o más cosas para reconocer 
las diferencias, semejanzas, similitudes para llegar a cotejar alguna situación.  
Contenedor: en ingles container, es un recipiente que se utiliza para depositar y 
transportar mercancía de un lado a otro. 
Duración: es el número de periodos de trabajo durante el proyecto para completar 
la actividad en una estimación con método análogo. 
Edificación: es una construcción, el cual el uso que se le da es manera 
habitacional para la vivencia del ser humano. 
Energía: es una fuente que produce corriente para la utilización de equipos 
soldadura, pero también usan llama de gas, arco eléctrico. 
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Ensamble: se refiere al proceso y la secuencia de ensamblar, ajustar, coordinar 
uniones permanentes o sujetados con pernos, tornillos que ofrece hacer 
desensamble. 
Interés: es un espacio unifamiliar que alude a una familia como sociedad en una 
comunidad. 
Licencia de Construcción: Documento administrativo el cual es autorizada la 
edificación de la vivienda, según el decreto 1469 de 2010. 
Mampostería38: son muros de estructura resistente que cumplen con la finalidad 
de cerramiento que son puestos o colocados con la mano, ladrillos, bloques, 
piedras, adobe, etc. 
Mecánica Industrial: es el arte de construir y hacer mantenimiento de las 
maquinas que tienen como finalidad transformar la materia prima en productos. 
Obras de Arquitectura: es la organización o distribución del espacio en el diseño 
de la vivienda individual o en torre. Pueden ser hospitales, edificios, instituciones, 
etc. 
Obras de Ingeniería Civil: son transformaciones que hace el hombre a la 
naturaleza cuando crea una obra para mejor la calidad de vida del hombre, como 
puentes, vías, puertos, aeropuertos, caminos, transporte de fluidos y energía. 
Pintura: es un fluido como material en la construcción que cubre una superficie 
con una capa fina o delgada. 
Planos: dibujo a escala con normas técnicas, simbolizando partes o total del 
diseño de la obra, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, y elementos. 
Planos de Ejecución: plano dibujado en escala con acotaciones, 
especificaciones. 
Presupuesto: es el importe calculado por la compañía o persona encargada para 
ejecutar la obra. 
Proyecto: es el grupo de documentación que se necesita para ejecutar la obra. 
Social: es perteneciente a una sociedad, o conjunto de individuos que comparten 
una misma cultura y otorga un sentido de pertenencia. 
Solados y pisos: son utilizados para recubrir o terminar las superficies de 
cualquier construcción, como locales, terreno, entrepisos. 
Soldadura Industrial: es un proceso de fabricación donde se unen dos materiales 
metales con un relleno derretido como punto de fusión. 
Tara: peso del contenedor vacío, varía de acuerdo al material o diseño. 
                                            
38 Macchia, José Luis. Cómputos, costos y presupuestos -  2ª ed., Buenos Aires, 2007. 
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Tiempo de ejecución: son todos los procesos necesarios con un tiempo 
determinado que se aborda en el cronograma de actividades con una fecha de 
inicio y final del proyecto.  
Transporte: la función es transportar de un lugar a otra mercancía, equipos, 
maquinaria, etc., forma parte de una logística el cual se encarga de llevar el 
producto a su destino. 
Vivienda: es un lugar cerrado y cubierto que se construye para que la habite una 
persona, familia o hogar. Ofreciendo un refugio a los seres humanos y mejorando 
la calidad de vida. 
Vivienda Digna: alude a una edificación que permite vivir de manera segura, 
confortable y en paz, que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Es ofrecer una estructura segura, con calor, servicios básicos agua, 
energía, gas. 
Vivienda Social: es un domicilio, residencia, hogar que está vinculado a una 
comunidad de personas que comparten un conjunto o cultura. También alude a un 
inmueble que el estado o gobierno entrega a las personas que no pueden acceder 
a una vivienda digna. 
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5. CAPITULO II: METODOLOGÍA   
Figura 1 Procesos Constructivos 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDA INTERES SOCIAL 
TRADICONAL (VIS) 
VIVIENDA INTERES SOCIAL 
CONTENEDORES(VIS) 
CRONOGRAMAS  
CUADRO Y ANALISIS  
Paso a paso de la metodología que se usó para 
llegar a conectar con los resultados obtenidos 
de la identificación de los procesos constructivos 
de cada sistema. 
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5.1. FASE 1- PROCESO CONSTRUCTIVO TRADICIONAL DE VIVIENDA 
INTERÉS SOCIAL (VIS)  
 
Al iniciar el proceso constructivo de la vivienda de interés social (VIS), se investigó 
el direccionamiento que debe tener un proyecto, como es: 
 
5.1.1. ETAPA DE PLANEACIÓN 
 
Se determinó el tipo de edificación como vivienda de interés social (VIS), para el 
planteamiento del tamaño, su uso, y programación de actividades a realizar; 
dentro estas decisiones se tienen en cuenta los estudios de pre factibilidad para 
conocer la inversión de capital.  
 
5.1.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
Se tomó el diseño de Hogares Soacha haciendo algunas modificaciones para 
poder hacer la comparación entre viviendas, dando a conocer el área con las 
características mínimas que determinan la distribución de los aspectos que rige el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para satisfacer la 
necesidad del ser humano. (Figura 38) 
 
5.1.3. ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
Se hizo el estudio de precios de las viviendas de interés social que se encuentran 
en la actualidad para ubicar el proyecto en cuanto a calidad, norma, y 
especificaciones de los salarios que establece la ley para adquirir una vivienda 
(VIS); esto con el propósito de definir el lote, y la composición de la torre. 
Se procedió luego al estudio de suelos y cimentación para conocer la composición 
del suelo, y la licencia de construcción pertinente, donde se determina por norma 
la ocupación, la zona, el área, usos. 
Lo anterior con un esquema preliminar arquitectónico dibujando los planos de 
diseño y distribución de la vivienda de interés social con las especificaciones 
técnicas de construcción como el tipo de material, y el proceso. 
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5.1.4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
Es el diseño de la edificación basado en las especificaciones del Ministerio de 
Vivienda y Territorio que necesita un hogar para sobrevivir en una vivienda de 
interés social (VIS); el bosquejo se inició con un diseño de hogares Soacha y se 
modificó para cumplir con el área de los contenedores, luego se hizo el plano 
(dibujo) en vista de planta mostrando la distribución de la vivienda interna como 
los muros, ventanas, puertas, cuartos, cocina, lavado de ropa, baños, sala o 
recreación. 
 
5.1.5. ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Se hizo el diseño arquitectónico de la obra y fue necesario tener en cuenta el 
estudio de suelos, el replanteo de la excavación, el descapote, la nivelación y el 
mejoramiento del suelo con materiales granulados, y así a su vez la excavación de 
vigas y zapatas. 
Siguiente a esto también fue necesario tener presente la fundida de solado, 
amarre de hierro para columnas y vigas, fundida de columnas, vigas, relleno de 
zapatas, la instalación y amarre de refuerzos para malla electro soldada para 
placa contra piso como está contemplado en la norma NSR-10, para lograr los 
cálculos que se requirió para elaboración del presupuesto de obra y saber qué 
tiempo se lleva para ejecutar la obra. 
 
5.1.5.1. INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS  
 
Se realizaron los diseños de la instalación hidráulica y sanitaria que tiene como 
base fundamental identificar las medidas y los accesorios que se necesita para el 
suministro de agua y la parte eléctrica para la iluminación, para determinar la 
tubería.  
La mampostería de fachada e interna, pañete muro, enchape de baño, 
instalaciones de aparatos hidrosanitarios (lavamanos, ducha, inodoro), por otro 
lado, las instalaciones eléctricas (toma corriente, interruptores, rosetas, tacos), 
accesorios (incrustaciones), los acabados, instalación de ventanas, puertas, 
vidrios, pisos etc., esto se tuvo en cuenta para la realización del presupuesto y la 
programación de tiempo. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 
2017-III 
 
COMPARACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN Y 
PRESUPUESTO DE LA OBRA EN LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS ENTRE UNA VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL TRADICIONAL (VIS) Y 
VIVIENDA EN CONTENEDORES MARÍTIMOS 
HABITABLES. 
 
 
MERY YOVANNA 
POVEDA JIMÉNEZ 
CÓD. 502348 
 
 
55 
 
5.1. FASE 2- PROCESO CONSTRUCTIVO DE ADECUACIÓN EN 
CONTENEDORES PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) 
 
Al iniciar este proceso constructivo de adecuación de la vivienda de interés social 
(VIS), se llevó a cabo a través de una investigación el cómo está estructurado y su 
composición, se muestra así. 
Figura 2 Estructura y partes del Contenedor 
 
Fuente: BFP Constructor. Característica contenedores [En línea]. Disponible en internet:  
https://bfpconstructorsite.wordpress.com/2016/09/14/dimensiones-y-partes/ 
 
 
5.2.1.  ETAPA DE PLANEACIÓN 
 
Se escoge para el diseño el contenedor de 40 pies High Cube por cumplir con la 
altura requerida por la norma, luego de esto se define la cantidad de contenedores 
que se necesitan para la adecuación de la vivienda de interés social (VIS) 
tradicional y se asimile al área construida, para llegar a la comparación se utiliza 
dos contenedores. 
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5.2.2. ESTUDIO PRELIMINARES 
 
Se necesitó tener en cuenta el estudio del suelo, que ya estaba intervenido con 
una capa rajón, recebo, base y súbase compactado, de manera que no es 
necesaria la cimentación, por esta razón solo es una placa de concreto para la 
nivelación del terreno para la colocación directa del contenedor, para la 
elaboración del presupuesto y programación de actividades donde se refleja el 
tiempo de ejecución de la obra. 
 
5.2.3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
En base a la vivienda de interés social tradicional (VIS), se diseñó un prototipo 
adoptándose en dos contenedores, con las especificaciones requeridas por el 
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
5.2.4. TRANSPORTE  
 Vías de acceso a la obra  
 Ubicación y trabajo mecánico de anclaje sobre la placa de concreto. 
 Ubicación de la grúa  
 
5.2.4. PROCESO DE ADECUACIÓN DEL CONTENEDOR 
 
Se hizo el diseño de la vivienda de interés social adecuada en dos contenedores, 
para la distribución arquitectónica y la ubicación y posición de estos, para así 
poder identificar los cortes y aperturas para el acceso de puertas y ventanas como 
se muestra en el anexo 2 y 3 del numeral 6.2.  A continuación, se desglosa de 
manera puntual el proceso que llevaría la adecuación en la parte mecánica del 
contenedor:  
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5.2.4.1. CORTE Y PULIDO DE APERTURAS PARA ACCESOS PUERTAS Y 
VENTANAS 
 
5.2.4.1.1. Adecuación del contenedor # 1 
Corte con equipo de oxicorte, y pulido de escoria resultante del corte, con pulidora 
a las siguientes aperturas: 
 
 Apertura de paso habitación principal de 3.35 mts de ancho x 2.6 mts de 
altura.    
 Apertura de puerta habitación principal, de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de 
altura 
 Apertura de puerta habitación 1, de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura  
 Apertura de puerta habitación 2 de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura  
 Apertura de paso entre sala y comedor de 1.61 de ancho mts x 2.6 mts de 
altura 
 Apertura de ventana habitación principal de 2.2 mts de ancho x 1.5 mts de 
altura  
 Apertura ventana habitación 1 de 1.8 mts de ancho x 1.5 mts de altura  
 Apertura ventana habitación 2 de 1.8 mts de ancho x 1.5 mts de altura 
 Apertura de ventana sala de 1.83 mts de ancho x 1.5 metros de alto. 
 
5.2.4.1.2. Adecuación del contenedor # 2  
 
Corte con equipo de oxicorte, y pulido de escoria resultante del corte, con pulidora 
a las siguientes aperturas. 
 Apertura paso habitación principal de 2.28 mts de ancho x 2.35 mts de 
altura. 
 Apertura puerta habitación 1, de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura  
 Apertura puerta habitación 2 de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura  
 Apertura paso entre sala y comedor de 1.61 de ancho mts x 2.35 mts de 
altura 
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 Apertura puerta principal de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura 
 Apertura ventana ventilación baño alcoba principal de 0.8 mts de ancho x 
0.4 mts de altura  
 Apertura ventana ventilación baño común de 0.8 mts de ancho x 0.4 mts de 
altura  
 Apertura ventana patio de ropas de 1.3 mts de ancho x 1.3 mts de largo  
 Apertura pare rejilla de ventilación cocina de 0.3 mts de ancho x 0.3 mts de 
largo. 
 
5.2.4.2. REFUERZO DE ZONAS ABIERTAS (Puertas y Ventanas) 
 
5.2.4.2.1. Refuerzos del contenedor # 1 
 
 Refuerzo apertura de paso habitación principal de 3.35 mts de ancho x 2.6 
mts de altura, con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm  
 Refuerzo puerta habitación principal, de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de 
altura, con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo puerta habitación 1, de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura, con 
tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo puerta habitación 2 de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura, con 
tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo apertura de paso entre sala y comedor de 1.61 de ancho mts x 2.6 
mts de altura, con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo ventana habitación principal de 2.2 mts de ancho x 1.5 mts de 
altura, con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm. 
 Refuerzo ventana habitación 1 de 1.8 mts de ancho x 1.5 mts de altura.  
 Apertura ventana habitación 2 de 1.8 mts de ancho x 1.5 mts de altura, con 
tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm. 
 Refuerzo ventana sala de 1.83 mts de ancho x 1.5 metros de alto, con 
tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm. 
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5.2.4.2.2. Refuerzos del contenedor # 2 
 
 Refuerzo paso habitación principal de 2.28 mts de ancho x 2.35 mts de 
altura, con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo puerta habitación 1, de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura, con 
tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo puerta habitación 2 de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura, con 
tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo paso entre sala y comedor de 1.61 de ancho mts x 2.35 mts de 
altura, con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo puerta principal de 0.9 mts de ancho x 2.15 mts de altura, con 
tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo ventana ventilación baño alcoba principal de 0.8 mts de ancho x 
0.4 mts de altura, con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm  
 Refuerzo ventana ventilación baño común de 0.8 mts de ancho x 0.4 mts de 
altura, con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm  
 Refuerzo ventana patio de ropas de 1.3 mts de ancho x 1.3 mts de largo, 
con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 Refuerzo rejilla de ventilación cocina de 0.3 mts de ancho x 0.3 mts de 
largo, con tubería cuadrado de 50 X 50 X 2.5 mm 
 
5.2.4.3. PERFORACIONES Y OTROS 
 
Perforación de zonas no intervenidas con el corte para unión entre contenedores y 
asegurar estabilidad la unión se realizará con tornillos, tuercas, arandelas y 
arandelas de presión de Ø ¾”, las perforaciones se realizarán en taller y la 
instalación de los pernos se realizará en el montaje teniendo en cuenta las 
restricciones e movilidad de carga.  
Las puertas de los contenedores se remplazarán con paneles preformados, 
teniendo en cuenta la misma configuración de doblez de los paneles ya existentes, 
esto para facilitar el montaje de la puerta de acceso principal y para la instalación 
de accesos o accesorios convenientes en la vivienda.  
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5.2.4.4. APLICACIÓN SOLDADURA 
 
Aplicación de soldadura de los refuerzos de puertas, ventanas y de paso de zonas 
ampliadas; bajo procedimientos de soldadura smaw y gtaw donde aplique cada 
procedimiento.  
Aplicación de soldaduras en la junta de los contenedores de forma intermitente de 
2 mts cada 2 mts con procedimiento de soldadura smaw para garantizar la 
estabilidad de la vivienda. 
 
5.2.4.5. MÉTODO DE LIMPIEZA 
 
Realizar limpieza con herramientas eléctricas o neumáticas (SSPC-SP3) o 
mediante chorro abrasivo hasta obtener grado comercial (SSPC-SP6) de acuerdo 
con las normas internacionales. 
 
Aplicación de imprimante alquídico serie 11 como barrera anti oxidante por la parte 
externa e interna de los contenedores, a un espesor de 3 Mills. 
 
Aplicación de esmalte alquídico serie 31 para el acabado de la parte externa de 
los contenedores, a un espesor de 3 Mills, para garantizar un espesor total de 6 
Mills entre el imprimante y el esmalte para garantizar la protección del metal. 
(Tabla 1) 
 
Para la aplicación se tiene en cuenta lo que registra la tabla 2 y 3. 
 
5.2.4.6. ADAPTACIÓN INTERNA DE LA VIVIENDA 
 
Se necesita aclarar que la adecuación de los muros y divisores interiores son en 
material drywall según los planos arquitectónicos, después de haber instalado el 
aislante, hacia la parte exterior es capa de pintura imprimante, esto con el fin de 
especificarlo en el presupuesto y actividades. 
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5.2.4.6.1. PUERTAS Y VENTANAS 
 
Se estima que la puerta del ingreso a la vivienda va en aluminio, mientras las 
puertas internas van en madera; por otro las ventanas el marco en aluminio con 
vidrio de sistema termo acústico para ayudar al paso de calor, ruido y así poder 
ingresar y tener en cuenta para el presupuesto. 
 
5.2.4.6.2. PISOS 
 
Se pensó en colocar un aislador en material de corcho sobre el piso del 
contenedor para la acomodación del piso en cerámico o madera, así (figura 37). 
 
5.2.4.6.3.  TECHO 
Esto se diseñó para colocar o instalar el techo en cielo raso en PVC por su fácil 
instalación y por ser liviano, antes de instalar el techo se coloca una aislación 
térmica, este material por ofrecer un confort y distribución de luz más armoniosa y 
completa, quedando como se ve en la figura 38. 
 
5.2.4.6.4. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 
 
Tubería en PVC por su fácil adecuación, ya que las uniones van pegadas, esto 
para agua potable, de igual manera las instalaciones de los aparatos 
hidrosanitarios (lavamanos, ducha, inodoro, etc.); y para la instalación de gas en 
tubo de cobre para el ducto de gas propano. (Figura 39 y 40) 
 
 
5.2.4.6.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Para las instalaciones eléctricas toma corriente, interruptores, rosetas, tacos, se 
determina en diseño los ductos en tubos PVC. (Figura 41. 42. 43) 
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5.2. FASE 3- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
 
Se investigó la cotización de cada uno de los materiales y mano de obra 
necesarios para la elaboración de las especificaciones y el presupuesto del 
mismo, de esta manera se llevó a cabo la programación de actividades para cada 
uno de los ítems establecidos durante el presupuesto. 
 
5.3. FASE 4- CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Con el estudio anterior y la información detallada del cronograma de actividades y 
el presupuesto de obra de la vivienda interés social (VIS) tradicional con la 
vivienda de interés social adecuada en contenedores se pudo llevar a cabo el 
cuadro el comparativo. 
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6. CAPÍTULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Resultados de todas las fases 
A lo largo de esta investigación se logró 
entregar el análisis y comparación para 
proponer una nueva alternativa de 
vivienda de interés social (VIS). 
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6.1.  FASE 1- PROCESO CONSTRUCTIVO TRADICIONAL DE VIVIENDA 
INTERÉS SOCIAL (VIS)) 
 
A continuación, se presentan los diseños que se realizaron para lograr elaborar el 
presupuesto de obra y el tiempo de ejecución, luego de revisar bibliográficamente 
estos procesos y así llegar a estos diseños como se encuentran en anexos 
carpeta VIS-TRADICIONAL: 
  
6.1.1. Diseño Arquitectónico  
 
Este plano arquitectónico muestra la distribución de la vivienda de interés social 
(VIS) tradicional con modificaciones para asimilar el área de construcción, al plano 
arquitectónico de Hogares Soacha que está en venta, el cual tome como 
referencia por estar acondicionado como VIS.    (anexo 1) 
 
6.1.2. Diseño torre tradicional  
 
Este diseño de la torre de vivienda de interés (VIS) tradicional, muestra la 
distribución de los 4 apartamentos que conforma la misma, como lo ofrece 
hogares Soacha. (anexo 2) 
 
6.1.3. Diseño del Cerramiento de vivienda  
 
Este diseño se hizo para identificar el área, y colocar en el presupuesto como ítem 
1.5 de preliminares y así en la programación de actividades. (anexo 3) 
 
6.1.4. Diseño de la Estructura y Detalle  
 
Este diseño se hizo para calcular el acero que se necesita para la estructura, y 
ubicar en el presupuesto y en la programación de actividades. (anexo 4) 
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6.1.5. Diseño de la Instalación Hidrosanitaria 
 
 Este diseño se hizo para especificar las ubicaciones de tubería, registros, etc., y 
poder sacar las cantidades métricas que se necesitan, para ingresar al 
presupuesto y en la programación de actividades. (anexo 5) 
 
6.1.6. Diseño de la Instalación Eléctrica  
 
Este diseño se hizo para especificar las ubicaciones de tubería, tomas, y salidas, 
con el objetivo de sacar las cantidades métricas y unidades de los elementos que 
se necesitan, para ingresar al presupuesto y en la programación de actividades. 
(anexo 6) 
 
6.2.  FASE 2- PROCESO CONSTRUCTIVO DE ADECUACIÓN EN 
CONTENEDORES PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) 
 
Para la construcción de la vivienda de interés social (VIS) en contenedores la 
cimentación debe tener reforzamiento de acero para los anclajes del mismo, en la 
parte interior con panel de yeso, aislantes de poliestireno que ayuda a disminuir la 
concentración de calor, con un armazón de perfiles metálicos reforzados con 
láminas de acero dependiendo del estudio de suelo y su localización; la 
maquinaria o equipos que usan son: 
 Montacargas 
 Pulidoras 
 Taladros 
 Soldadores 
 Tronzadoras 
 Compresores 
 Trompos y otros. 
Con las especificaciones anteriores dadas, que se obtuvieron a través de la 
investigación bibliográfica, se realizaron los diseños para conocer los refuerzos e 
instalaciones necesarias para la vivencia de una familia en calidad de vida. Todos 
los anexos se encuentran en la carpeta VIS-CONTENEDOR 
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6.2.1. Diseño Torre Contenedor  
 
Este plano muestra la distribución de los apartamentos en la torre, donde consta 
de 4 apartamentos diseñados en 2 contenedores cada uno, para un total de 8 
contenedores que necesitan por piso. (anexo 1) 
 
6.2.2. Diseño del Corte Mecánico para el contenedor 1  
 
Este diseño muestra el corte de las ventanas y puertas que se deben realizar al 
contenedor #1 de la vivienda. (anexo 2) 
 
6.2.3. Diseño del Corte Mecánico para el contenedor 2  
 
Este diseño muestra el corte de las ventanas y puertas que se deben realizar al 
contenedor #2 de la vivienda. (anexo 3) 
 
6.2.4. Diseño de la Instalación Hidrosanitaria  
 
Este diseño muestra las ubicaciones de la tubería, registros, etc., y poder sacar las 
cantidades métricas que se necesitan, para ingresar al presupuesto y en la 
programación de actividades. (anexo 4) 
 
6.2.5. Diseño de la instalación Eléctrico  
 
Este diseño muestra la distribución de las tuberías, tomas, y salidas, con el 
objetivo de sacar las cantidades métricas y unidades de los elementos que se 
necesitan, para ingresar y lograr hacer el presupuesto y la programación de 
actividades. (anexo 5) 
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6.3.  FASE 3- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
 
6.3.1. PRESUPUESTO DE OBRA DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
(VIS) TRADICIONAL 
 
En la tabla # 4 se puede observar la realización del presupuesto de la obra de 
vivienda de interés social (VIS) tradicional, con cada ítem necesario para la 
construcción de una edificación normal y así identificar los costos de producción, 
de acuerdo a la realización del presupuesto el costo de la edificación es $ 
104.610.769=. Ver anexo Presupuesto Tradicional en la carpeta VIS- 
TRADICIONAL 
 
6.3.2. PRESUPUESTO DE OBRA DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
ADECUADA EN CONTENEDORES 
 
En la tabla # 5 se puede observar la realización del presupuesto de la obra de 
vivienda de interés social (VIS) adecuado en 2 contenedores marítimos de 40”, 
con cada ítem necesario para la transformación y modificación de los mismos, 
donde el costo de producción de cada vivienda es de $83.300.669 de acuerdo al 
presupuesto elaborado y a la cotización por un Ingeniero industrial de las 
adecuaciones mecánicas del contenedor (soldaduras, cortes, pintura, limpieza). 
Ver anexo Presupuesto Contenedor en la carpeta VIS- CONTENEDOR. 
 
6.3.3.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VIVIENDA INTERES SOCIAL (VIS) 
TRADICIONAL  
 
Esta programación o cronograma de actividades se realizó después del 
presupuesto de obra, utilizando los mismo ítem, donde se observa que para la 
construcción de una vivienda de interés social tradicional es de 8 meses 
calendario. Ver anexo 7 Programación tiempo en la carpeta VIS- TRADICIONAL 
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6.3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VIVIENDA INTERES SOCIAL (VIS) 
ADECUADA EN CONTENEDORES MARÍTIMOS  
 
Esta programación o cronograma de actividades se realizó después del 
presupuesto de obra adecuada en contenedores marítimos, donde se observa que 
para la adecuación o transformación del contenedor en vivienda de interés social 
tradicional es de 4 meses calendario. Ver anexo 7 Programación tiempo en la 
carpeta VIS- CONTENEDOR 
 
6.4.  FASE 4- CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
6.4.1. CUADRO COMPARATIVO EN TIEMPO DE EJECUCIÓN  
 
Al comparar el proceso constructivo de cada sistema, se nota que el tiempo de 
ejecución de la obra es más factible y rápida de la vivienda de interés social (VIS) 
en contenedores marítimos, por algunas actividades que se omiten logrando un 
ahorro favorable para la entrega, esto hace que sea una alternativa porque 
representaría ganancias al proyecto. 
 
TABLA 1 Comparación Tiempo Ejecución 
COMPARACIÓN EN TIEMPO (DÍAS) DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) 
ACTIVIDADES  TRADICIONAL 
ADECUADA EN 
CONTENEDORES 
MARÍTIMOS  
Preliminares  
30 
30 Movimiento de tierras 
Cimientos 30 
Estructura en Concreto 
22 
20 
Mampostería 0 
Desagües e Instalaciones  
20 
5 
Instalaciones Hidráulicas 
Sanitarias  5 
Instalaciones Eléctricas 20 1 
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Montaje y Adecuación de 
Container   24 
Pañete 10 0 
Carpintería en Aluminio 10 7 
Enchapes y Accesorios  30   
Herrajes, Manijas y 
Vidrios 7 5 
Aseo General 7 1 
Mano de Obra 54 22 
Total Días  240 120 
Fuente: Propia 
 
 
Lo anterior se analiza que el tiempo de ejecución de la obra de vivienda de interés 
social en contenedores marítimos se ahorra el 50%, esto significa 4 meses de 
ganancia en mano de obra y otros; mientras el tiempo de ejecución en la 
tradicional se duplica por los materiales y actividades que toca esperar para 
fraguar ciertos materiales constructivos. 
 
 
TABLA 2 Tiempo de Ejecución de la obra 
DESCRIPCIÓN  
TIEMPO 
(MESES) 
PORCENTAJE AHORRO 
Vivienda de Interés Social (VIS) 
tradicional  
8 
100.00%   
Vivienda de Interés Social (VIS) 
adecuada en contenedores 
4 
50.00% 4 
Fuente: Propia 
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6.4.2. CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE OBRA 
 
Al realizar cada presupuesto de obra con los ítems necesarios para cada sistema 
de construcción, se logra distinguir que varían las actividades, que se requiere 
menos mano de obra y otros; y por esta razón hay una diferencia de costos entre 
estos mismos. 
 
TABLA 3 Comparación de Presupuestos Y Costos. 
ACTIVIDADES TRADICIONAL
ADECUADA EN 
CONTENEDORES 
MARÍTIMOS 
PRELIMINARES $16,892,640.23 $28,020,517.01
MOVIMIENTO DE TIERRA $1,272,392.66
COSTOS ADECUACION TERRENO $1,400,000.00
CIMIENTOS $822,565.74
ESTRUCTURA $24,915,212.83 $23,760,000.00
MAMPOSTERIA $2,032,558.60 $2,888,779.62
DESAGUES E INSTALACIONES SUB. $533,053.26
INSTALACIONES HIDRAULICAS $3,020,602.11
INSTALACIONES ELECTRICAS $6,165,678.24
PAÑETES $113,466.11
CARPINTERIA EN MADERA $552,032.66 $425,000.00
ACABADOS $547,860.73 $4,088,508.72
HERRAJES, MANIJAS Y VIDRIOS $523,337.87 $445,525.57
ASEO GENERAL $748,888.44 $750,906.00
MANO DE OBRA $25,548,325.52 $6,500,000.00
Sub-Total $83,688,615.00 $68,279,236.92
COMPARACIÓN EN PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS)
 
Fuente: Propia 
 
De acuerdo a los resultados obtenido, como se observa en la tabla #3 más los 
imprevistos las Viviendas de Interés Social Tradicional (VIS) su costo es mayor al 
de la vivienda de interés social adecuada en contenedores marítimos con el 
20.54% de más.  
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TABLA 4 Costo total de las Viviendas 
PRECIO PORCENTAJE AHORRO
$104,610,769.00 100%
$83,300,669.00 79.46% $21,310,100.00
DESCRIPCIÓN
Vivienda de Interés Social (VIS) 
tradicional
Vivienda de Interés Social (VIS) 
adecuada en contenedores  
Fuente: Propia 
 
6.4.1.  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Se analizó un modelo de Vivienda de Interés Social (VIS) mediante la utilización 
de  contenedores marítimos en el País de Ecuador39, donde se presenta como 
trabajo de grado con especificaciones de distribución de la vivienda. 
 
Vivienda Interés Social (VIS)           
Autor: Propia 
Vivienda Interés Social (VIS)         
Autor: Luis Guamán - Ecuador 
  
                                            
39 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. Vivienda de Interés Social mediante la 
utilización de Contenedores marítimos en zonas vulnerables de la sierra del centro de 
Ecuador, Luis Guamán. [en línea].  Ecuador: Trabajo de Grado 01,2017. [Citado: 07-
noviembre-2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/24804  
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El diseño interior fue acondicionado 
para brindar un espacio de confort y 
con los requisitos que necesita una 
vivienda. 
Se brindó un diseño de confort para 
potenciar el desarrollo físico y 
emocional del núcleo familiar. 
Para el análisis con la vivienda de 
interés social (VIS) tradicional, se 
emplearon dos (2) contenedores 
marítimos de 40 pies. 
Se emplearon 3 contenedores de 40 
pies y uno de 20 pies. 
Esta vivienda está diseñada en una 
planta. 
Esta vivienda está diseñada en dos 
plantas. 
La distribución de la vivienda se diseñó 
así:  
 Una habitación principal 
 Dos habitaciones sencillas 
 Dos baños 
 Cocina 
 Lavado de Ropa 
 Comedor 
 Sala 
La distribución quedo así: 
Primera planta: 
 Sala 
 Comedor 
 Cocina 
 Cuarto de maquina 
 Baño familiar 
 Dormitorio simple 
Segunda planta: 
 Dormitorio simple 
 Dormitorio master  
 Baño  
El diseño fue creado para comparar con 
la vivienda de interés social (VIS) 
tradicional, para analizar los resultados 
y así lograr una alternativa a la 
problemática de la adquisición de 
vivienda.  
Enfocado a crear una alternativa de 
vivienda asequible mediante la 
reutilización de los contenedores 
marítimos por la reducción de costos en 
la construcción. 
Se logra obtener espacios cómodos, 
confortables para el desarrollo 
intelectual y emocional de las personas 
que vivan en la vivienda. 
Los acondicionamientos realizados en 
el diseño interior promueve espacio de 
confort, para el desarrollo físico de los 
habitantes. 
Lo anterior muestra que cuentan con los requisitos mínimos de construcción y 
distribución que necesita una vivienda de interés social (VIS), para ofrecer un 
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espacio de confort y así ayudar al desarrollo físico y emocional de un hogar en 
calidad de vida. 
 
6.4.1.1. Análisis de Resultados de los dos sistemas 
 
Los resultados que se muestran a continuación, es el trabajo de todo el proceso 
investigativo, diseños, especificaciones y requerimientos mínimos para cumplir con 
la edificación de una vivienda interés social (VIS). 
 
 
Vivienda de Interés Social (VIS) 
Tradicional 
 
 
Vivienda de Interés Social (VIS) 
adecuada en contenedores 
 
 
Área 58.76 m2 
 
 
Área 59.24 m2 
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Análisis funcional (Aspectos necesarios) 
ZONA ESPACIO 
Social 
Sala 
Comedor 
Cocina 
Privada 
Habitación  
Principal 
Doble Habitación 
Sencilla 
Servicio 
Baño Familiar 
Cuarto de lavado 
 
 
Cumple con los aspectos necesarios  
ZONA ESPACIO 
Social 
Sala 
Comedor 
Cocina 
Privada 
Habitación  
Principal 
Doble Habitación 
Sencilla 
Servicio 
Baño Principal 
Baño Familiar 
Cuarto de lavado 
 
Precio de la vivienda  
                       $104.610.769 
Precio de la vivienda 
                     $83.300.669 
Tiempo de ejecución de la obra 
                         8 meses 
Tiempo de ejecución de la obra 
                      4 meses 
El precio cumple con los 135 salarios 
mínimos que se requiere para adquirir 
una vivienda de interés social (VIS). 
El precio de esta vivienda se equivale 
a 113 salarios mínimos. 
4 apartamentos por piso 4 apartamentos por piso 
 
 Al realizar el cuadro comparativo con los resultados adquiridos por la 
investigación de los dos sistemas constructivos se puede analizar que la 
vivienda de interés social (VIS) más conveniente es la que está diseñada en 
contenedores marítimos por su tiempo de ejecución y costo de la 
edificación.  
 
 La vivienda de interés social (VIS) adecuada en contenedores marítimos 
puede llegar hacer una alternativa a la problemática de la adquisición de la 
vivienda en Colombia, ya que el costo obtenido es menor, cumple con el 
área mínima de construcción y da un mejor dimensionamiento del espacio 
arquitectónico por su composición cubica. 
 
 Esta vivienda en contenedores marítimos puede ser una alternativa para la 
adquisición de la misma por la factibilidad de quedar entre los 100 y menos 
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de 135 salarios mínimos legales mensuales y así poder obtener el derecho 
al subsidio familiar de vivienda, los beneficios e incentivos que ameritan. 
 
6.4.2. RECOMENDACIONES  
 
 Se recomienda que los contenedores marítimos tengan una minuciosa 
supervisión del estado en el que se encuentra, antes de adquirirlo para la 
adecuación de la vivienda de interés social (VIS), esto con el propósito de 
asegurar una vivienda digna del ser humano y así cumplir con los requisitos 
para logra una nueva alternativa. 
 
 Se recomienda que el proceso de transformación del contenedor o parte 
mecánica como los cambios, cortes, refuerzos, limpieza, anclajes de 
seguridad, aplicación de la pintura para la protección y soldaduras sean 
ejecutadas por una persona calificada. Ya que esto puede ser una ventaja o 
desventaja para el presupuesto y tiempo de ejecución de la obra. 
 
6.4.3. CONCLUSIONES 
 
 Presenta una nueva alternativa de adquisición de una vivienda de interés 
social (VIS) por obtener un área de construcción similar a la tradicional, y el 
costo estaría en 113 salarios mínimos legales. 
 
 El diseño es estandarizado de tal manera que permite reducir los costos de 
ensamblaje y refuerzos, ya que este sistema permite hacer la adecuación 
de los contenedores de manera secuencial; de esta manera se optimiza el 
tiempo de ejecución y entrega de las viviendas a los adquisidores de esta. 
 
 La vivienda de interés social (VIS) tradicional se incrementa en costos por la 
materia prima que se usa, y el tiempo se duplica el tiempo de espera en 
fraguar algunos materiales.  
 
 Se requiere licencia de construcción para ambos procesos de constructivos, 
requieren una obra civil y una estructura de cimentación.   
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ANEXOS A 
 
Figura 4 - Campamento de obra 
 
Fuente: Balat. Campamentos móviles con contenedores [En línea]. Madrid España, 2012. 
Disponible en internet: http://www.balat.com/mx/campamentos-moviles-venta-y-renta.html 
 
 
Figura 5 Taller de diseño 
 
Fuente: Arquitour. Taller Rosa Skific [En línea]. Buenos Aires, Argentina, 2010. Disponible en 
internet: http://www.arquitour.com/taller-rosa-skific-fps-oficina-de-arquitectura/2010/02/ 
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Figura 6 Centro Comercial con Contenedores 
 
Fuente: Nomada. Centro comercial utilizando contenedores [En línea]. Nueva Zelanda, 2011. 
Disponible en internet: http://nomadaq.com.co/2011/11/reforma-de-centro-comercial-utilizando.html 
 
 
Figura 7 Restaurante Wahaca Southbank 
 
  
 
Fuente: Archdaily. Wahaca utilizando contenedores [En línea]. Londres, Inglaterra, 2012. 
Disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-180489/wahaca-southbank-softroom 
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Figura 8 SnackBox, New York 
 
Fuente: Aedifica. SnackBox utilizando contenedores [En línea]. New York, EEUU, 2011. Disponible 
en internet: http://m.aedifica.com/fr/accueil. 
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Figura 9 Vivienda Tipo A 
 
Fuente: HENRIQUEZ, Iván. Vivienda Social en contenedor [En línea]. Chile, 2010. Disponible en internet: 
http://www.archdaily.co/co/02-43152/propuesta-de-vivienda-social-en-contenedores-arqydis/5-pisos-e_ 
 
Figura 10 Vivienda Social Tipo B 
 
Fuente: HENRIQUEZ, Iván. Vivienda Social en contenedor [En línea]. Chile, 2010. Disponible en internet: 
http://www.archdaily.co/co/02-43152/propuesta-de-vivienda-social-en-contenedores-arqydis/5-pisos-e_ 
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Figura 11 Vivienda en el barrio Keetwonen 
  
Fuente: Tempohousing. Vivienda Estudiantil en contenedor [En línea]. Keetwonen (Ámsterdam), 2005. 
Disponible en internet: http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen/ 
 
 
Figura 12 Labour hotel, Diemen 
 
 
Fuente: Tempohousing. Hotel de trabajadores en contenedor [En línea]. Elephant Park, Holanda, 2005. 
Disponible en internet: http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen/ 
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Figura 13 Proyecto Microviviendas New York 
 
Fuente: Fair Companies. Edificios microapartamentos, hoteles o dormitorio estudiantiles en contenedor [En 
línea]. New York, 2012. Disponible en internet https://faircompanies.com/articles/contenedores-logisticos-
habitables-pros-y-contras-de-su-uso/ 
 
 
Figura 14 MALCOM MCLEAN 
 
Fuente: 1 Seguridad Náutica 
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Figura 15 Oficina Obra calle 100 
 
Fuente: Paola López. Oficina en contenedor [Real]. Bogotá, 2017. Disponible en la obra de la calle 100. 
 
Figura 16 Contenedor para el vigilante 
 
Fuente: Propia. Contenedor habitable [Real]. Bogotá, 2017. Disponible en la séptima con 25 centro. 
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Figura 17 Plano Ubicación Contenedores 
 
Fuente: Century 21. Centro comercial en contenedores [En línea]. Colombia, Bogotá, 2017. 
Disponible en internet http://century21colombia.com/sanvictorinoplaza.php 
 
 
Figura 18 Zonas de localización en contenedores 
 
Fuente: Century 21. Centro comercial en contenedores [En línea]. Colombia, Bogotá, 2017. 
Disponible en internet http://century21colombia.com/sanvictorinoplaza.php 
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Figura 19 Utilización del Contenedor 
 
 
 
 
Fuente: Propia. Contenedores comerciales [Real]. Bogotá, 2017. Disponible en la calle 9 con carrera 11 centro 
de Bogotá. 
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Figura 20 Tipos de contenedores 
 
Fuente: Grupo Beristaín. Tipos de contenedor [En línea]. Disponible en internet 
http://www.grupoberistain.com/Detalles/TabId/104/ArtMID/498/ArticleID/329/Tipos-y-medidas-
de-contenedores.aspx o http://logisticamundialdecarga.com/img/terms/contenedores.jpg 
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Figura 21 Primeras Etapas Constructivas en Contendores 
 
Fuente: Compañía Suddath. Proceso Constructivo en Contenedores [En línea]. Disponible 
en internet https://suddath.com/ 
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Figura 22 Segunda Etapa constructiva en contenedores 
 
Fuente: Compañía Suddath. Proceso Constructivo en Contenedores [En línea]. Disponible 
en internet https://co.pinterest.com/pin/528750812492711653/ 
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Figura 23 PRESUPUESTO DE OBRA 
 
Fuente: Presupuesto vivienda unifamiliar (doc Documento) 
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Figura 24 Cronograma de Actividades 
 
Fuente: 2 Slideshare 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 
2017-III 
 
COMPARACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN Y 
PRESUPUESTO DE LA OBRA EN LOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS ENTRE UNA VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL TRADICIONAL (VIS) Y 
VIVIENDA EN CONTENEDORES MARÍTIMOS 
HABITABLES. 
 
 
MERY YOVANNA 
POVEDA JIMÉNEZ 
CÓD. 502348 
 
 
90 
 
 
Figura 25 Diagrama de Presupuesto de Obra 
 
Fuente: http://ing-civilperu.blogspot.com 
 
Figura 26  Diseño de Techo 
  
Fuente: TECHO METRO PVC. Techo [En linea]. Disponible en internet:  
http://cortinasypersianasdelvalle.co/nuevos-producots/techo-en-pvc/ 
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Figura 27 Modelo Instalación de Gas 
 
Fuente: San Victorino CAPITAL. Centro comercial Plaza en contenedores [Tomada en el 
sitio]. Disponible: Autor 
 
Figura 28 Modelo Instalaciones Hidrosanitarias 
   
Fuente: San Victorino CAPITAL. Centro comercial Plaza en contenedores [Tomada en el 
sitio]. Disponible: Autor 
 
 
                                       
Fuente: San Victorino CAPITAL. Centro comercial Plaza en contenedores [Tomada en el 
sitio]. Disponible: Autor 
Figura 29 Modelo Instalación Eléctrica 
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Figura 30 Instalación Eléctrica 
 
Fuente: San Victorino CAPITAL. Centro comercial Plaza en contenedores [Tomada en el 
sitio]. Disponible: Autor 
Figura 31 Instalación Eléctrica 
 
Fuente: build-acontainerthome. Instalación Eléctrica. [En línea]. Disponible en 
internet:https://co.pinterest.com/pin/641692646878609280/utm_campaign=rdpins&e_t 
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ANEXO B 
TABLA 5 Rendimiento de Pintura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propio 
 
 
TABLA 6 Medidas Contenedor 
MEDIDAS CONTENEDOR HIGH 
CUBE  
LARGO 12' 12,192 
ANCHO 8' 2,438 
ALTO 9' 6" 2,896 
Fuente: Propio 
 
 
 
 
RENDIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR  
IMPRIMANTE ALQUIDICO SERIE 11  
1 GALON  = 63 M2 ESP.  1 MILLS 
2,288 GALONES  = 144,16 M2 ESP.  1 MILLS 
6,865 GALONES  = 144,16 M2 ESP.  3 MILLS 
                
RENDIMIENTO DE PINTURA INTERIOR  
IMPRIMANTE ALQUIDICO SERIE 11 
1 GALON  = 63 M2 ESP.  1 MILLS 
2,13 GALONES  = 134,21 M2 ESP.  1 MILLS 
6,391 GALONES  = 134,21 M2 ESP.  3 MILLS 
                
RENDIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR  
ESMALT AQUIDICO SERIE 31  
1 GALON  = 63 M2 ESP.  1 MILLS 
2,288 GALONES  = 144,16 M2 ESP.  1 MILLS 
6,865 GALONES  = 144,16 M2 ESP.  3 MILLS 
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TABLA 7 Especificaciones del área de pintura 
DESCRIPCION  MEDIDA 1  MEDIDA 2  M2 
TECHO EXTERNO  2,438 12,192 29,72 
TECHO INTERNO  2,352 12,032 28,30 
FONDO ESTERNO  2,438 12,192 29,72 
FONDO INTERNO 2,352 12,032 28,30 
LATERAL DERECHO  EX 2,438 2,895 7,06 
LATERAL DERECHO  IN 2,352 2,698 6,35 
LATERAL IZQUIERDO EX 2,438 2,895 7,06 
LATERAL IZQUIERDO IN 2,352 2,698 6,35 
FRONTAL EX 2,895 12,192 35,30 
FRONTAL IN 2,698 12,032 32,46 
POSTERIOR EX 2,895 12,192 35,30 
POSTERIOR IN 2,698 12,032 32,46 
 
TOTAL, AREA EXTERNA  144,16 
 
TOTAL, AREA INTERNA  134,21 
Fuente: Propio 
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TABLA 8 Presupuesto de obra Vivienda Interés Social (VIS) tradicional 
Codigo   CVTR
V.1
Fecha        09-2017
PROYECTO
ITEM DESCRIPCION UN CANT VR UNIT VR TOTAL
1 I. PRELIMINARES $ 16,892,640.23
1.1 Estudio de suelos y estructurales gl 1 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
1.2 Licencia de construccion gl 1 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
1.3 Campamento un 1 $ 565,400.00 $ 565,400.00
1.4 Descapote  0.2m m2 58.76 $ 8,512.32 $ 500,183.92
1.5 Cerramiento provisional ml 21.36 $ 29,959.24 $ 639,929.37
1.6 Localizacion y replanteo m2 178.16 $ 9,998.40 $ 1,781,314.94
1.7 Valla informativa de 2x1m un 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00
1.8 Instalacion provisional de agua un 1 $ 633,612.00 $ 633,612.00
1.9 Instalacion provisional de energia un 1 $ 1,572,200.00 $ 1,572,200.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 1,272,392.66
2.1 Excavaciones
2.1.1 Excavaciones para Zapatas m³ 10.80 $ 45,695.13 $ 493,507.40
2.1.2 Excavaciones para Vigas de cimentación m³ 2.97 $ 38,695.13 $ 114,738.80
2.2 Relleno con material comun m³ 19.58 $ 33,923.10 $ 664,146.45
3 CIMIENTOS $ 822,565.74
3.1.1 zapatas en concreto de 3500 psi m³ 1.80 $ 421,462.40 $ 758,632.32
3.1.2 Acero de Refuerzo para zapatas (400psi) kg 18.89 $ 3,385.23 $ 63,933.42
4 ESTRUCTURA EN CONCRETO $ 24,915,212.83
4.1 Malla electrosoldada kg 60 $ 2,957.01 $ 177,420.48
4.2 Estructura en concreto placa contra piso 35000psi m³ 2.85 $ 586,870.67 $ 1,672,581.41
4.2.1 Concreto vigas aereas 3500 psi m³ 1.89 $ 466,378.55 $ 879,123.57
4.2.2 Concreto columnas 3500 psi m³ 1.46 $ 576,870.67 $ 842,231.18
4.2.3 Hierro vigas aereas kg 294.82 $ 69,849.55 $ 20,593,114.18
4.2.4 Hierro  columnas kg 221.77 $ 3,385.23 $ 750,742.01
5 MAMPOSTERIA $ 2,032,558.60
5.1 Ladrillo rejilla e=0.12 2 caras a la vista m² 55.442 $ 35,969.24 $ 1,994,206.60
5.2 Mesones en concreto ancho 0.22 ml 0.34 $ 112,800.00 $ 38,352.00
6 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS $ 533,053.26
6.1 Rellenos de excavaciones m³ 13.77 $ 14,732.24 $ 202,862.94
6.2 Cajas de inspeccion 1.00 x 1.00 un 1 $ 330,190.32 $ 330,190.32
7 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS $ 3,020,602.11
7.1 Acometida PVC 3/4" ml 3.97 $ 435,827.09 $ 1,730,233.55
7.2 Puntos agua fria PVC 1/2" un 6 $ 34,364.24 $ 206,185.44
7.3 Tuberia sanitaria PVC 6" ml 1.03 $ 39,364.24 $ 40,545.17
7.4 Tuberia Sanitaria PVC 4" incl accesorios ml 6.71 $ 34,380.09 $ 230,690.40
7.5 Registro de red white de 1/2" con adaptadores ml 2 $ 67,039.32 $ 134,078.64
7.6 registro de red white de 3/4" con adaptadores ml 2 $ 79,075.32 $ 158,150.64
7.7 registro de red white de 4" con adaptadores ml 1 $ 323,479.32 $ 323,479.32
7.8 Red de tuberia suministro PVC 1/2" inc uniones y sold ml 4.89 $ 19,941.32 $ 97,513.05
7.9 Red de tuberia suministro PVC 3/4" inc uniones y sold ml 3.97 $ 19,941.32 $ 79,167.04
7.10 Red de tuberia suministro PVC 2" inc uniones y sold ml 0.4 $ 28,265.32 $ 11,306.13
7.11 Reventilacion de PVD 3" ml 0.34 $ 27,213.90 $ 9,252.73
8 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 6,165,678.24
8.1 Acometida 13 no. 10+12 (alambrado) ml 41.73 $ 98,812.10 $ 4,123,428.93
8.2 salida lampara toma pvc un 8 $ 65,859.32 $ 526,874.56
8.3 salida toma pvc un 7 $ 63,213.60 $ 442,495.20
8.4 salida tv pvc un 1 $ 59,266.03 $ 59,266.03
8.5 salida telefonos pvc un 1 $ 99,695.98 $ 99,695.98
8.6 tuberia pvc conduit 3/4 ml 3.4 $ 23,004.61 $ 78,215.66
8.7 tuberia pvc conduit 1/2 ml 10.51 $ 18,600.00 $ 195,486.00
8.8 acometida y tablero general circuitos un 1 $ 109,806.11 $ 109,806.11
8.9 luminarias de 250w un 8 $ 66,301.22 $ 530,409.76
9 PAÑETES $ 113,466.11
9.1 Pañete liso muros 1:4 baño m² 6.68 $ 16,985.94 $ 113,466.11
10 CARPINTERIA EN ALUMINIO $ 383,279.11
10.1 Puerta incluye chapa un 1.00 $ 188,753.55 $ 188,753.55
10.2 Ventana m² 2.16 $ 90,058.13 $ 194,525.56
11 CARPINTERIA EN MADERA $ 168,753.55
11.1 Puerta un 1 $ 168,753.55 $ 168,753.55
12 ENCHAPES Y ACCESORIOS $ 547,860.73
12.1 Enchape baños m² 4.52 $ 27,753.09 $ 125,443.95
12.2 Portarollos un 1.00 $ 24,874.16 $ 24,874.16
12.3 toalleros un 1.00 $ 26,753.16 $ 26,753.16
12.4 jabonera un 1.00 $ 19,052.07 $ 19,052.07
12.5 rejillas un 1.00 $ 13,258.73 $ 13,258.73
12.6 tapa registros un 1.00 $ 13,158.93 $ 13,158.93
12.7 inodoro un 1.00 $ 218,409.87 $ 218,409.87
12.8 lavamanos un 1.00 $ 106,909.87 $ 106,909.87
13 HERRAJES , MANIJAS Y VIDRIOS $ 523,337.87
13.1 Cerraduras puertas un 4.00 $ 95,084.57 $ 380,338.28
13.2 instalacion de vidrios m2 2.47 $ 57,894.57 $ 142,999.59
14 Aseo General $ 748,888.44
14.1 Cuadrilla de aseo m² 178.16 4,203.46 $ 748,888.44
15 Mano de Obra 
15.1 Cuadrillas $25,548,325.52
$ 83,688,615
12% $ 10,042,634
7% $ 5,858,203
6% $ 5,021,317
$ 104,610,769
CONDICIONES COMERCIALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA CIVIL
PRESUPUESTO DE OBRA 
VIVIENDA TRADICIONAL
FORMA DE PAGO: 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS
      
SUB-TOTAL
ADMINISTRACION 
IMPREVISTOS 5%
UTILIDADES
TOTAL
REVISÓ:
_______________________
ING. MARTIN
ELABORO:
_______________________
Yovanna Poveda
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TABLA 9 Presupuesto de Obra de una Vivienda adecuada en Contenedor 
Codigo   CVTR
V.1
Fecha        09-2017
PROYECTO
ITEM DESCRIPCION UN CANT VR UNIT VR TOTAL
1 I. PRELIMINARES $ 28,020,517.01
1.1 Estudio de suelos y estructurales gl 1 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
1.2 Licencia de construccion o permisos gl 1 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
1.3 contenedor  de 40" + transporte a obra un 2 $ 8,500,000.00 $ 17,000,000.00
1.4 Limpieza y Descapote  0.2m m2 59.24 $ 8,512.32 $ 504,269.84
1.5 Localizacion y replanteo m2 178.64 $ 9,998.40 $ 1,786,114.18
1.6 Nivelación m2 59.24 $ 12,325.00 $ 730,133.00
2 COSTOS ADECUACION TERRENO $ 1,400,000.00
2.1 Explanacion y solidificación hr 20.00 $ 70,000.00 $ 1,400,000.00
4 ESTRUCTURA $ 23,760,000.00
4.1 Montaje contenedor en la cimentación un 2 $ 800,000.00 $ 1,600,000.00
4.2 Apertura de puertas y ventanas un 18 $ 600,000.00 $ 10,800,000.00
4.2.1 Colocación refuerzos estructurales un 17.00 $ 580,000.00 $ 9,860,000.00
4.3 Instalación Eléctrica un 1.00 $ 800,000.00 $ 800,000.00
4.4 Instalación Hidráulica un 1.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
5 MAMPOSTERIA $ 2,888,779.62
5.1 Adecuacion parede internas con drywall m² 55.922 $ 25,320.00 $ 1,415,945.04
5.2 Levantamiento de muros divisorios m² 38.79 $ 37,969.44 $ 1,472,834.58
6 CARPINTERIA EN MADERA $ 425,000.00
6.1 Puerta un 5 $ 85,000.00 $ 425,000.00
7 ACABADOS $ 4,088,508.72
7.1 Acabado Baño Cocina m² 3.50 $ 14,550.00 $ 50,925.00
7.2 Colocación aparatos sanitarios un 2.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00
7.3 Acabados muro pintura m² 134.21 $ 12,056.00 $ 1,618,035.76
Acabado Pintura externa m² 144.16 $ 15,056.00 $ 2,170,472.96
8 HERRAJES , MANIJAS Y VIDRIOS $ 445,525.57
8.1 Cerraduras puertas un 5.00 $ 55,000.00 $ 275,000.00
8.2 instalacion de vidrios m2 4.5 $ 37,894.57 $ 170,525.57
9 Aseo General $ 750,906.10
9.1 Cuadrilla de aseo m² 178.64 4,203.46 $ 750,906.10
10 Mano de Obra 
10.1 Cuadrillas $6,500,000.00
$ 68,279,237
12% $ 8,193,508
4% $ 2,731,169
6% $ 4,096,754
$ 83,300,669
CONDICIONES COMERCIALES
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FORMA DE PAGO: 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS
      
SUB-TOTAL
ADMINISTRACION 
IMPREVISTOS 5%
UTILIDADES
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REVISÓ:
_______________________
ING. MARTIN
ELABORO:
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Yovanna Poveda
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